

REPUBLIQUE DU BURUNDI  
 MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU  
 DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  
 ET DE LA SECURITE PUBLIQUE  
 PROVINCE DE KAYANZA  
 COMMUNE DE RANGO

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR L'EXERCICE 2022-2023

N°	Intitulé du marché	Budget prévisionnel	Source de financement	Mode de passation	Date de							Réception
					Confection du DAO	Approbation du DAO	Publication du DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	
1	Fournitures administratives des imprimés auprès du département des finances communales	8 500 000	Commune	Marché gré à gré	12/8/2022	23/8/2022	25/8/2022	15/9/2022	16/9/2022	16/9/2022	22/9/2022	Mensuelle
2	Adduction d'eau potable de Kabingo Musagara phase I du réseau Kabingo-Nyabitwe par refoulement	744 608 263	FONIC	AANO	25/8/2022	01/9/2022	2/9/2022	23/9/2022	30/9/2022	12/10/2022	16/10/2022	17/01/2023
3	Fournitures administratives de matériels de bureau	8 500 000	Commune	Demande de cotation écrite (DCE)	12/8/2022	23/8/2022	25/8/2022	15/9/2022	16/9/2022	16/9/2022	22/9/2022	Trimestrielle
4	Fourniture d'entretien du matériel roulant	8 000 000	Commune	DCE	18/8/2022	20/8/2022	21/8/2022	12/9/2022	14/9/2022	19/9/2022	21/9/2022	Périodique
5	Fourniture de carburant et lubrifiant		Commune	DCE	18/8/2022	23/7/2022	25/8/2022	16/9/2022	16/9/2022	17/9/2022	27/9/2022	Périodique

6	Service de formation du personnel communal	300 000	Commune	DCE	6/11/2022	9/11/2022	13/11/2022	4/12/2022	5/12/2022	11/12/2022	18/12/2022	31/1/2023
7	Fourniture de service pour les travaux de construction des bureaux des chefs collinaires	5 500 000	Commune	DCE	18/8/2022	20/8/2022	21/8/2022	12/9/2022	14/9/2022	19/9/2022	21/9/2022	22/11/2022
8	Fourniture de services pour la construction et de réhabilitation des salles de classe	5 500 000	Commune	DCE	18/8/2022	20/8/2022	21/8/2022	12/9/2022	14/9/2022	19/9/2022	21/9/2022	23/11/2022

Fait à Rango, le 19/8/2022  
L'Administrateur Communal de Rango  
BABAHOKUBWAYO Deus

