

**REPUBLIQUE DU BURUNDI**  
**MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE**  
**ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA**  
**HOPITAL DU CINQUANTENAIRE: NATWE TURASHOBOYE DE KARUSI**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : EXERCICE 2022-2023**

| N° | Objet du marché   | Mode de passation | Budget prévu  | Source de Financement      | Date de confection du DAO | Date d'approbation du DAO | Date de publication du DAO | Date d'ouverture des offres | Date d'analyse des offres | Attribution du marché | Notification du marché | Réception du marché | Observation                  |
|----|---|-------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1  | Fourniture des produits pharmaceutiques, petits matériels et instruments médicaux-chirurgicaux, les équipements biomédicaux, les films ainsi que les matériels et les réactifs de laboratoire : | Marché à commande | 1 959 966 476 | Fonds propres de l'Hôpital | 03-10-2022                | 02-11-2022                | 07-11-2022                 | 29-11-2022                  | 02-12-2022                | 07-12-2022            | 19-12-2022             | 27-12-2022          | Marché à commande périodique |
| N° | Objet du marché   | Mode de passation | Budget prévu  | Source de Financement      | Date de confection du DAO | Date d'approbation du DAO | Date de publication du DAO | Date d'ouverture des offres | Date d'analyse des offres | Attribution du marché | Notification du marché | Réception du marché | Observation                  |

|   |  |               |             |                            |            |                      |            |            |            |            |            |            |  |
|---|--|---------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2 | <b>Fournitures des équipements médicaux et non médicaux :</b><br>Acheter un groupe électrogène de 250KVA | Marché ouvert | 180 000 000 | Fonds propres de l'Hôpital | 01-02-2023 | marche<br>10-02-2023 | 17-02-2023 | 15-03-2023 | 22-03-2023 | 28-03-2023 | 10-04-2023 | 19-04-2023 | Marché des fournitures à passer avec mode ouvert |
|   | Acheter automate de biochimie  | Marché ouvert | 60 750 000  | Fonds propre de l'hôpital  | 01-12-2022 | 12-12-2022           | 19-12-2022 | 17-01-2023 | 24-01-2023 | 03-02-2023 | 15-02-2023 | 20-02-2023 |  |
|   | Acheter un microscope de chirurgie ophtalmique   | Marché ouvert | 23 000 000  | Fonds propres de l'Hôpital | 03-10-2022 | 02-11-2022           | 07-11-2022 | 29-11-2022 | 02-12-2022 | 07-12-2022 | 19-12-2022 | 25-12-2022 | Marché ouvert                                    |
|   | Acheter un échographe  | Marché ouvert | 75 000 000  | Fonds propre de l'hôpital  | 06-10-2022 | 14-10-2022           | 21-10-2022 | 11-11-2022 | 16-11-2022 | 21-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 |  |
|   | Acheter un générateur d'hémodialyse  | Marché ouvert | 80 000 000  | Fonds propres de l'Hôpital | 08-12-2022 | 22-12-2022           | 27-12-2022 | 19-01-2023 | 26-01-2023 | 06-02-2023 | 17-02-2023 | 22-02-2023 |  |

| N° | Objet du marché                             | Mode de passation | Budget prévu | Source de Financement      | Date de confection du DAO | Date d'approbation du DAO | Date de publication du DAO | Date d'ouverture des offres | Date d'analyse des offres | Attribution du marché | Notification du marché | Réception du marché | Observation |
|----|---|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
|    | Acheter un Disjoncteur électrique           | Marché ouvert     | 24 000 000   | Fonds propres de l'Hôpital | 30-09-2022                | 20-10-2022                | 24-10-2022                 | 08-11-2022                  | 14-11-2022                | 05-12-2022            | 19-12-2022             | 23-12-2022          |             |
|    | Acheter un appareil d'anesthésie moderne    | Marché ouvert     | 90 000 000   | Fonds propres de l'Hôpital | 01-11-2022                | 16-11-2022                | 23-11-2022                 | 15-12-2022                  | 22-12-2022                | 30-12-2022            | 09-01-2023             | 16-01-2023          |             |
|    | Acheter les batteries pour onduleurs 100KVA | Marché ouvert     | 40.000.000   | Fonds propres de l'Hôpital | 11-11-2022                | 25-11-2022                | 02-12-2022                 | 27-12-2022                  | 03-01-2023                | 11-01-2023            | 23-01-2023             | 27-01-2023          |             |
|    | Acheter électrophorèse des protéines        | Marché ouvert     | 25 000 000   | Fonds propres de l'Hôpital | 01-11-2022                | 16-11-2022                | 23-11-2022                 | 15-12-2022                  | 22-12-2022                | 30-12-2022            | 09-01-2023             | 16-01-2023          |             |

| N° | Objet du marché   | Mode de passation | Budget prévu         | Source de Financement      | Date de confection du DAO | Date d'approbation du DAO | Date de publication du DAO | Date d'ouverture des offres | Date d'analyse des offres | Attribution du marché | Notification du marché | Réception du marché | Observation       |
|----|---|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 3  | <b>Maintenance des équipements biomédicaux et non biomédicaux :</b><br>Assurer la maintenance du Scanner, Radiographie, Onduleur 100KVA, Générateur d'hémodialyse AK et Station d'oxygène | Marché ouvert     | 300 000 000          | Fonds propres de l'hôpital | 30-09-2022                | 07-10-2022                | 14-10-2022                 | 04-11-2022                  | 11-11-2022                | 18-11-2022            | 28-11-2022             | 05-12-2022          |                   |
|    | Assurer l'entretien de trois(3) groupes électrogènes  | Marché ouvert     | 30.000.000           | Fonds propres de l'hôpital | 10-10-2022                | 20-10-2022                | 24-10-2022                 | 08-11-2022                  | 11-11-2022                | 02-12-2022            | 02-12-2022             | 02-12-2022          | Marché de service |
|    | <b>Total</b>  |                   | <b>2 887 716 476</b> |                            |                           |                           |                            |                             |                           |                       |                        |                     |                   |

LE MEDECIN DIRECTEUR ET PERSONNES RESPONSABLE  
DES MARCHES PUBLICS

**Dr Protais BARIBARIRA**