

REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET

DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

HOPITAL REGIONAL DE GITEGA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022-2023, REVISE

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observations
1	Création du site Web	Demande de cotation de prix	10 000 000	Fonds propres	11/7/2022	-	15/7/2022	25/7/2022	29/7/2022	05/8/2022	12/8/2022	12/9/2022	
2	Carrelage de la chambre VVIP, corridor, chambre des infirmiers et douche du Service des Urgences	Demande de cotation de prix	6 000 000	Fonds propres	22/8/2022	-	26/8/2022	07/9/2022	13/9/2022	20/9/2022	30/9/2022	31/10/2022	
3	Achat de tenues de travail	Demande de cotation de prix	12 500 000	Fonds propres	23/8/2022	-	29/8/2022	13/9/2022	19/9/2022	26/9/2022	16/10/2022	16/11/2022	
4	achat de fournitures électriques	Demande de cotation de prix	12 500 000	Fonds propres	20/10/2022	-	26/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	05/12/2022	
5	Achat de médicaments, consommables médicaux, réactifs et consommables de Laboratoire,	A.A.O.N	5 910 000 000	Fonds propres	16/11/2022	23/11/2022	30/11/2022	04/01/2023	11/01/2022	24/02/2023	24/3/2023	Mensuel, à partir du 07/4/2023	

	matériels et équipements biomédicaux												
6	Achat de fournitures d'imprimés	Demande de cotation de prix	12 500 000	Fonds propres	09/01/2023	-	12/01/2023	19/01/2023	23/01/2023	25/01/2023	30/01/2023	07/02/2023	
7	Achat de fournitures d'hygiène et d'entretien	Demande de cotation de prix	12 500 000	Fonds propres	09/01/2023	-	12/01/2023	20/01/2023	24/01/2023	26/01/2023	31/01/2023	08/02/2023	
8	Réhabilitation et extension de l'abri des groupes électrogènes	Demande de cotation de prix	15 000 000	Fonds propres	11/01/2023		13/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	07/02/2023	09/03/2023	
9	Aménagement d'un séchoir et bacs à laver au Service de la Pédiatrie	Demande de cotation de prix	6 000 000	Fonds propres	13/01/2023	-	17/01/2023	30/01/2023	01/02/2023	03/02/2023	08/02/2023	10/03/2023	
10	Construction de paillasse et création d'une pièce à l'aide de cloison à la Dentisterie	Demande de cotation de prix	6 000 000	Fonds propres	21/02/2023	-	23/02/2023	27/02/2023	01/03/2023	03/03/2023	06/03/2023	23/03/2023	
11	Achat de matériel de bureau, produits et matériels d'hygiène, matériels et équipements informatiques	A.A.O.N	180 000 000	Fonds propres	15/03/2023	22/03/2023	29/03/2023	20/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	05/05/2023	05/06/2023	
12	Achat d'une chambre froide pour la morgue	A.A.O.N	60 000 000	Fonds propres	20/03/2023	27/03/2023	03/04/2023	24/04/2023	02/05/2023	04/05/2023	09/05/2023	09/06/2023	

13	Achat d'un Serveur OpenClinic Pro Box	A.A.O.N	25 000 000	Fonds propres	27/3/2023	-	03/4/2023	24/4/2023	03/5/2023	05/5/2023	10/5/2023	10/6/2023	
14	Achat de meubles et mobilier de bureau	A.A.O.N	73 000 000	Fonds propres	03/4/2023	10/4/2023	17/4/2023	08/5/2023	10/5/2023	12/5/2023	16/5/2023	16/6/2023	

Fait à Gitega, le 16/3/2023

Le Médecin Directeur de l'Hôpital Régional de GITEGA

Dr NDIHOKUBWAYO Eric