

**PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS
COMBATTANTS, EXERCICE BUDGATAIRE 2022-2023**

S/N	Objet du marché	Mode	Budget prévu pour 2022-2023	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse du DAO	Date d'attribution de marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
1	Fourniture de l'expertise, l'assistance technique et la maintenance des machines à briquettes de la FDNB	ED	70.800.000	BGE	04.07.2022	18.07.2022	19.07.2022	02.08.2022	05.08.2022	19.08.2022	02.09.2022	01.10.2022
2	Restauration des stagiaires et les instructeurs dans les Ecoles Militaires à internat	AOR	599 541 480	BGE	20.07.2022	04.08.2022	05.08.2022	19.08.2022	02.09.2022	16.09.2022	30.09.2022	29.06.2023
3	Achat de l'ARIZAM 50	AOR	200 000 000	BGE	22.07.2022	05.08.2022	08.08.2022	22.08.2022	05.09.2022	19.09.2022	03.10.2022	05.12.2022
4	Acquisition du matériel de bureau de la FDNB	AOO	650 845 000	BGE	22.07.2022	05.08.2022	08.08.2022	22.08.2022	05.09.2022	19.09.2022	03.10.2022	05.12.2022

5	Acquisition du matériel et consommables informatiques	AOO	557 040 000	BGE	22.07.2022	05.08.2022	08.08.2022	22.08.2022	05.09.2022	19.09.2022	03.10.2022	05.12.2022
6	Acheter et installer les tanks en plastique	AOO	150 000 000	BGE	22.07.2022	05.08.2022	08.08.2022	22.08.2022	05.09.2022	19.09.2022	03.10.2022	05.12.2022
7	Acheter l'eau pour les services et les composantes de la FDNB	AOR	112 000 000	BGE	22.07.2022	05.08.2022	08.08.2022	22.08.2022	05.09.2022	19.09.2022	03.10.2022	05.12.2022
8	Acheter les consommables pour opérationnaliser l'imprimerie de la FDNB	AOO	56 000 000	BGE	22.07.2022	05.08.2022	08.08.2022	22.08.2022	05.09.2022	19.09.2022	03.10.2022	05.12.2022
9	Acheter les consommables et équipements informatiques pour les contingents Burundais en mission de paix	AOO	572 900 000	BGE	22.07.2022	05.08.2022	08.08.2022	22.08.2022	05.09.2022	19.09.2022	03.10.2022	05.12.2022
10	Acheter les vaccins pour les contingents burundais en mission de paix	AOR	416 400 000	BGE	22.07.2022	05.08.2022	08.08.2022	22.08.2022	05.09.2022	19.09.2022	03.10.2022	05.12.2022

11	Fourniture des ingrédients pour la fabrication du pain	AOR	160 000 000	BGE	23.07.2022	07.08.2022	08.08.2022	22.08.2022	05.09.2022	19.09.2022	09.10.2022	23.06.2023
12	Restauration des Officiers dans le cadre du gong unique	AOR	360 000 000	BGE	25.07.2022	09.08.2022	10.08.2022	24.08.2022	07.09.2022	21.09.2022	06.10.2022	29.06.2023
13	Acheter les consommables pour la réparation et l'entretien des matériels informatiques, les groupes électrogènes, les buanderies, les unités d'eau et les sanitaires pour les contingents burundais en missions de paix	AOO	1 800 000 000	BGE	25.07.2022	08.08.2022	11.08.2022	25.08.2022	08.09.2022	22.09.2022	06.10.2022	08.12.2022
14	Acquisition du sel de cuisine iodé	AOO	125 000 000	BGE	25.07.2022	08.08.2022	11.08.2022	25.08.2022	08.09.2022	22.09.2022	06.10.2022	08.12.2022
15	Acquisition des différents matériaux de construction	AOO	3 692 980 000	BGE	16.08.2022	30.08.2022	31.08.2022	14.09.2022	28.09.2022	03.10.2022	17.10.2022	17.01.2023
16	Fourniture d'un transformateur triphasé à la FDNB	AOO	100 300 000	BGE	16.08.2022	30.08.2022	31.08.2022	14.09.2022	28.09.2022	03.10.2022	17.10.2022	17.01.2023

