



OFFICE NATIONAL DES PENSIONS ET RISQUES PROFESSIONNELS DES
FONCTIONNAIRES, DES MAGISTRATS ET DES AGENTS DE L'ORDRE
JUDICIAIRE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ONPR : EXERCICE 2022-2023

N°	Intitulé du marché	Source de financement	Budget estimé	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Notification du marché	Date de réception du marché
1	Réhabilitation d'une maison préfabriquée de l'ONPR	Fonds propres	16 000 000	Demande de cotation	01-02 septembre 2022	le 05 septembre 2022	le 05 septembre 2022	le 20 septembre 2022	le 20 septembre 2022	le 21 septembre 2022	le 22 septembre 2022	le 25 octobre 2022
2	Fourniture de trois véhicules Probox des chefs d'Agence de l'ONPR	Fonds propres	90 000 000	ouvert	05-07 septembre 2022	20-sept-22	21-sept-22	19-oct-22	21-oct-22	26-oct-22	07-nov	23-déc-22
3	Construction d'une clôture de la parcelle de l'ONPR sise à Gitega, Qr KARERA II	Fonds propres	100 000 000	ouvert	08-11 septembre 2022	19-sept-22	20-sept-22	24-oct-22	21-oct-22	25-oct-22	03-nov-22	03-févr-23
4	Matériel informatique	Fonds propres	100 000 000	ouvert	12-16 septembre 2022	23-sept-22	26-sept-22	24-oct-22	27-oct-22	31-oct-22	08-nov-22	08-janv-23
5	Equipement de bureau	Fonds propres	12 650 000	Ouvert	19-20 septembre 2022	22-sept-22	23-sept-22	14-oct-22	17-oct-22	19-oct-22	24-oct-22	24-nov-22

6	Fourniture matériel de bureau et d'entretien	Fonds propres	22 059 200	Ouvert	21-23 septembre 2022	26-sept-22	27-sept-22	18-oct-22	20-oct-22	24-oct-22	26-oct-22	07-déc-22
7	Fourniture des consommables informatiques	Fonds propres	35 193 600	Marché à commande	04-sept-22	le 05 septembre 2022	le 05 septembre 2022	le 25 septembre 2022	le 26 septembre 2022	le 27 septembre 2022	le 29 septembre 2022	Trimestrielle (exercice 2022-2023)
8	Fourniture des calendriers, agendas et carte de vœux	Fonds propres	15 000 000	ouvert	26-27 septembre 2022	29-sept-22	30-sept-22	21-oct-22	24-oct-22	26-oct-22	28-oct-22	10-déc-22
9	Modernisation du réseau informatique de l'ONPR	Fonds propres	16 900 000	ouvert	29-30 septembre 2022	04-oct-22	06-oct-22	27-oct-22	31-oct-22	02-nov-22	04-nov-22	16-déc-22
10	Création d'un site de secours de suvegarde des données de l'ONPR dans l'une des agences de l'ONPR	Fonds propres	20 000 000	Ouvert	05-06 ctobre 2022	10-oct-22	12-oct-22	02-nov-22	04-nov-22	08-nov-22	10-nov-22	29-déc-22
11	Fourniture des uniformes du personnel de l'ONPR	Fonds propres	17 370 000	ouvert	10-12 ctobre 2022	13-oct-22	14-oct-22	04-nov-22	08-nov-22	11-nov-22	16-nov-22	16-janv-23
Montant total			445 172 800									

