

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE DE L'ARCP 2022/2023

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (Fbu)	Source de financement	Avis de la DNCMP	Confection du DAO	Approbation du DAO	Publication du DAO	Ouvertures des offres	Analyse des offres	Attribution provisoire	Notification définitive	Reception	Observation
1	Achat des fournitures de bureau	AON	17 205 000	Subsides de l'Etat/ARCP	22/08/2022	25/08/2022	30/08/2022	02/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	07/10/2022	08/11/2022	
2	Achat des uniformes du personnel	Demande de cotation	8 966 658	Subsides de l'Etat/ARCP		16/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	01/09/2022	07/09/2022	07/10/2022	
3	Acquisition des climatiseurs pour les bureaux de l'ARCP et un appareil photo professionnel	Demande de cotation	8 000 000	Subsides de l'Etat/ARCP		04/10/2022	06/10/2022	10/10/2022	14/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	26/10/2022	10/11/2022	

LE RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE L'ARCP

INAMAHORO Bertrand



Date d'ajournement le 19/10/2022

