

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'HOPITAL PRINCE REGENT CHARLES EXERCICE 2022-2023

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU	SOURCE FINANNCÉ	CONFECTION DU DAO	APPROBATION DAO	PUBLICATION DAO	OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFI-CATION	RECEPTION
1	PP, PMMC, Réactifs et Matériel de labo consommable de dialyse à usage courant	AOR à comm	369,412,792	HPRC	5/9/2022	12/9/2022	15/9/22	5/10/2022	12/10/2022	19/10/22	26/10/22	26/12/22
2	Fourniture de nettoyage, d'hygiène, de bureau et d'imprimés	AOO	15,651,969	HPRC	12/9/2022	19/9/2022	22/9/2022	14/10/2022	22/10/2022	31/10/2022	7/11/2022	22/12/2022
3	Appareil médico technique	AOO	176,454,280	HPRC	4/10/2022	11/10/2022	14/10/2022	16/11/2022	22/11/2022	29/11/2022	6/12/2022	20/1/020
4	Appareil médico technique	AOO	97,000,000	HPRC	1/2/2022	8/2/2022	11/2/2022	13/03/2022	21/03/2022	28/03/2022	4/4/2022	19/5/2022
5	Appareil non médico	AOO	119,122,373	HPRC	5/9/2022	12/9/2022	15/9/22	5/10/2022	12/10/2022	19/10/22	26/10/22	26/12/22

