




**MINISTRE DE L'INTERIEUR,
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE KARUSI
COMMUNE BUHIGA**



Réf. N° 531.0702/168 / 2022

A Monsieur le Directeur National de Contrôle
des Marchés Publics (DNCMP)

à

BUJUMBURA

→ STB
Par suite
SE 29/7 - 02
8/2022

Objet: Transmission du Plan Prévisionnel
de Passation des Marchés.

Monsieur le Directeur National

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe à la présente le Plan Prévisionnel de Passation des marchés que la commune BUHIGA souhaite mettre en œuvre au cours de l'exercice budgétaire 2022-2023.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur National, l'assurance de ma considération très distinguée.

L'Administrateur communal de BUHIGA



REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTERE DE L'INTERIEUR,
DU DEVELOPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE KARUSI
COMMUNE BUHIGA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE BUDGETAIRE 2022-2023

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Date de réception du marché	observation
1	Construction du CDS RUYAGA	DAO	350 000 000	FONIC	18/7/2022	1/8/2022	22/8/022	23/8/022	2/9/022	7/9/022	8/12/022	-
2	Fourniture de 200 bancs pupitre	Demande de cotation	8 000 000	Fonds propres de la commune	10/8/2022	15/8/2022	5/9/2022	12/9/2022	15/9/2022	20/9/2022	20/11/022	-
3	Fourniture des consommables de bureau et les matériel d'hygiène	Demande de cotation	6 000 000	Fonds propres de la commune	10/8/2022	15/8/2022	5/9/2022	12/9/2022	15/9/2022	20/9/2022	20/10/022	-
4	Appuyer dans la réhabilitation de l'ECOFO GISENYI	Demande de cotation	5 000 000	Fonds propres de la commune	5/10/2022	10/10/022	25/10/022	26/10/022	28/10/022	3/11/2022	3/2/2023	-
5	Construction de 2 salles de classe à RUKAMBA	DAO	50 000 000	Fonds propres de la commune	1/12/20	5/12/2022	26/12/022	27/12/022	30/12/022	4/01/2023	6/3/2023	-
6	Appui dans la	Demande	12 000 000	Fonds	1/12/20	5/12/2022	26/12/022	27/12/022	30/12/022	4/01/2023	6/2/2023	-

	construction des vulnérables	de cotation		propres de la commune															
7	Construction du pont de RUTONGANIKWA	Demande de cotation	12 000 000	Fonds propres de la commune	1/12/20	5/12/2022	26/12/2022	27/12/2022	30/12/2022	4/01/2023	6/3/2023	-							
8	Construction de deux blocs de latrines à l'ECOFO MUHWEZA	Demande de cotation	11 500 000	Fonds propres de la commune	9/1/2023	11/1/2023	31/1/2023	1/2/2023	4/2/2023	10/2/2023	10/5/2023	-							
9	Etude de faisabilité de l'extension du réseau électrique BUHIGA-SHANGA	Règlement sur facture	2 000 000	Fonds propres de la commune	9/1/2023	11/1/2023	31/1/2023	1/2/2023	4/2/2023	10/2/2023	10/3/2023	-							
10	Appui à l'aménagement de 45 sources d'eau potable	Demande de cotation	11 000 000	Fonds propres de la commune	1/2/2023	2/2/2023	27/2/2023	1/3/2023	6/3/2023	13/3/2023	15/4/2023	-							
11	Construction de kiosques métalliques au marché de KARUSI	DAO	28 000 000	Fonds propres de la commune	1/3/2023	3/3/2023	23/3/2023	24/3/2023	27/3/2023	1/4/2023	2/6/2023	-							
12	Réhabiliter le bureau zonal de BUHINYUZA	Demande de cotation	5 000 000	Fonds propres de la commune	1/3/2023	3/3/2023	23/3/2023	24/3/2023	27/3/2023	1/4/2023	2/6/2023	-							
13	Refaire l'étude d'aménagement de l'AEP NKORONKO-MUHWEZA	Règlement sur facture	1 500 000	Fonds propres de la commune	5/4/2023	6/4/2023	26/4/2023	27/4/2023	2/5/2023	8/5/2023	8/06/2023	-							

Fait à BUHIGA, le 2/7/2022

L'Administrateur communal de BUHIGA

