

**CENTRE NATIONAL DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE (CNTA)**

**B.P 557 BUJUMBURA**

**Tél: 22 23 25 86 / 22 22 24 45**

**Plan prévisionnel de passation des marchés publics au CNTA pour l'exercice 2023-2024**

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu	Source de financement	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché
Recherche et développement des technologies de transformation alimentaire	Acquisition des équipements et matériels de recherche	Restreint	12 400 000	Budget de l'Etat	01/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	11/09/2023	12/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
	acquisition de matières premières ,matériel et consommables pour faire la fabrication du moulin à cyclone en inox et en torréfacteur rotatif motorisé	AO	30 000 000	Budget de l'Etat	20/10/2023	07/11/2023	08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/01/2024	04/01/2024
	Acquisition du mobilier de bureau	AO	20 000 000	Budget de l'Etat	05/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	12/09/2023	15/09/2023	02/10/2023	05/10/2023
	Acquisition des matières premières et emballages pour la production de promotion	Restreint	5 000 000	Budget de l'Etat	02/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	04/09/2023	06/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
	Réhabilitation du séchoir amélioré	Restreint	8 000 000	Budget de l'Etat	03/08/2023	17/08/2023	24/08/2023	14/09/2023	15/09/2022	16/10/2023	18/10/2023
	Publication des résultats de recherche	Restreint	5 000 000	Budget général de l'Etat	06/11/2023	28/11/2023	04/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
	Abonnement internet	AO	15 000 000	BUDGET D'ETAT	08/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	01/06/2022	07/06/2023	21/07/2023	22/07/2023

Acquisition des fournitures de bureau	AO	14 000 000	BUDGET D'ETAT	05/06/2023	17/06/2023	18/07/2023	31/07/2023	01/08/2023	08/08/2023	09/08/2023
Acquisition du matériel, des réactifs et consommable de laboratoire	AO	75 000 000	BUDGET D'ETAT	20/10/2023	07/11/2023	08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/01/2024	04/01/2024
Retouchage des peintures et réparation des toitures du laboratoire et du Hall de Technologie	AO	Budget prévu	BUDGET D'ETAT	20/10/2023	07/11/2023	08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/01/2024	04/01/2024
TOTAL		184 400 000								

Fait à Bujumbura, le ,,, , Juillet

**Le Directeur du Centre National  
de Technologie Alimentaire**

**Ir. Pierre SINARINZI**

Réception du marché
18/12/2023
31/03/2024
19/01/2024
12/01/2024
15/01/2024
29/03/2024

23/09/2023
31/03/2024
29/03/2024

2023