

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE, EXERCICE 2022-2023

No	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Sources de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Date de reception du marché	Observation
1.MARCHES DES TRAVAUX													
1.	Construire l'ECOFO GITWA(6 salles de classe,un bloc Administratif et un bloc de 6 latrines)	AAO	360 020 744	FONIC	JUILLET	JUILLET	JUILLET	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOÛT	NOVEMBRE	
2.	Construire un bloc administratif à l'Ecofo Benga	Consultation écrite	45 180 000	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	NOVEMBRE	
3.	Electrifier le CDS Gahahe	AAO	299 116 872	FONIC	AOUT	AOUT	AOUT	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	NOVEMBRE	
4.	Construire le CDS Maruri	AAO	203 154 620	COMMUNE	AOUT	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	JANVIER	
5.	Construire le monument de l'unité	Consultation écrite	4 500 000	COMMUNE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	JANVIER	
6.	Aménager un marché de betail	Consultation écrite	4 000 000	COMMUNE	JANVIER	JANVIER	JANVIER	FEVRIER	FEVRIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	
7.	Construire les ponts	Consultation écrite	10 820 000	COMMUNE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	JANVIER	
8.	Entretien des bureaux des chefs des zones	Consultation écrite	5 000 000	COMMUNE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	
9.	Entretien des maisons communales	Consultation écrite	6 440 000	COMMUNE	AOUT	AOUT	AOUT	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	NOVEMBRE	

2.MARCHES DES FOURNITURES

1.	Fourniture de bureau	AAO	67 000 000	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	
2.	Fourniture du carburant	AAO	27 000 000	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOUT	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	
3.	Fourniture des lubrifiants	AAO	5 000 000	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOÛT	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	
4.	Equiper les écoles fondamentales en bancs pupitres	Consultation écrite	24 000 000	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOUT	AOUT	SEPTEMBRE	
5.	Acheter des ordinateurs	Consultation écrite	6 000 000	COMMUNE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	

FAIT A KAYANZI ZA, LE/7 /2023
L'ADMINISTRATEUR COMMUNAL
Ir NYANDWI GILBERT