

# REPUBLIQUE DU BURUNDI



## MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE PROVINCE MWARO COMMUNE RUSAKA

### PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2023-2024

#### 1. LES MARCHES QUI VONT FAIRE OBJET DE CONTROLE A PRIORI

N°	Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture Des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution Du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché	Observation
1	Construction d'un bloc d'hébergement au CDS YANZA	AO ouvert national	144 000 000	Budget général de l'Etat via FONIC	juillet 2023	Le 14 Aout 2023	Le 16 Aout 2023	Le 15 Septembre 2023	Le 18 Septembre 2023	Le 27 Septembre 2023	Le 09 Octobre 2023	Le 12 Janvier 2024	
2	Construction de 6 salles de classe, un bloc administratif et un bloc latrines à NYAMURENGE	AO ouvert national	216 000 000	Budget général de l'Etat via FONIC	juillet 2023	Le 21 Aout 2023	Le 22 Aout 2023	Le 25 Septembre 2023	Le 26 Septembre 2023	Le 02 Octobre 2023	Le 12 Octobre 2023	Le 30 Janvier 2024	

## 2. LES MARCHES QUI VONT FAIRE OBJET DE CONTROLE A POSTERIORI

N°	Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture Des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution Du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché	Observation
1	Achat du matériel de bureau et équipement informatique, des produits de nettoyage et d'hygiène : <b>premier lot</b>	Demande de cotation	10 000 000 de fbu	Fonds propres	Le 17 Juillet 2023	Le 19 Juillet 2023	-	Le 26 Juillet 2023	Le 27 Juillet 2023	Le 28 Juillet 2023	Le 29 Juillet 2023	Le 14 Aout 2023	
2	Achat de semences pour les personnes les plus âgées et les vulnérables	Demande de cotation	10 000 000 de fbu	Fonds propres	du 03 au 15 janvier 2024	le 18/01/2024	-	Le 06/02/2023	Le 07/02/2023	Le 13/02/2024	Le 14/02/2024	Le 29/02/2024	
3	Construction d'une salle de classe à NYAMURENGE	AO ouvert local	21 543 500 de fbu	Fonds propres	du 03 au 15 janvier 2024	le 18/01/2024	Le 19/01/2024	29/01/2024	Le 30/01/2024	Le 15/02/2024	Le 19/02/2024	Le 25/05/2024	
4	Installation électrique au Home des enseignants de MAKAMBA	Demande de cotation	1 000 000 DE FBU	Fonds propres	du 03 au 15 janvier 2024	le 18/01/2024	-	30/01/2024	Le 31/01/2024	Le 14/02/2024	Le 20/02/2024	Le 22/03/2024	

5	Construction d'une fosse à cendre, fosse à placenta et une clôture pour l'incinérateur du CDS MURAMBI	Demande de cotation	9 500 000 de fbu	Fonds propres	du 04 au 15 janvier 2024	le 19/01/2024	-	30/01/2024	Le 31/01/2024	Le 15/02/2024	Le 21/03/2024	Le 22/05/2024	
---	---	---------------------	------------------	---------------	--------------------------	---------------	---	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--