

Plan Previsionnel 2023-2024 de l'ENS

N°	Projet	Source de Financement	Montant estimé en Fbu	Mode de passation	Date de Confection du DAO	Date d'Approbation du DAO	Date de Publication du DAO	Date d'Ouverture des offres	Date d'Analyse des offres	Date d'Attribution du marché	Date de Notification du marché	Date de réception du marché
1	Réhabilitation de la toiture des bâtiments de l'ENS et autres Campus	BI	400000000 (ce montant sera transféré au compte de l'OBuha))	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nettoyage du réservoir d'eau	BO	1 000 000	Demande de cotation	2024-04-02	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-07	2024-04-08	2024-05-02	2024-06-03
3	Entretien des batiments	BO	25 000 000	Appel d'offres	2024-04-02	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-07	2024-04-08	2024-05-02	2024-06-03
4	Entretien du materiel roulant	BO	25 000 000	Appel d'offres	2023-10-02	2023-10-05	2023-10-10	2023-11-10	2023-10-11	2023-11-15	2023-11-17	-
5	Entretien et réparation des pompes à eau	BO	12 000 000	Demande de cotation	2023-07-28	2023-07-29	2023-07-29	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-04	2023-08-16
6	Entretien et réparation des groupes électrogènes	BO	10 000 000	Demande de cotation	2023-07-28	2023-07-29	2023-07-29	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-04	2023-08-16
7	Installation Toilette	BO	10 000 000	Demande de cotation	2023-10-02	2023-10-05	2023-10-10	2023-11-10	2023-10-11	2023-11-15	2023-11-17	2023-12-15
8	Matériels de Géographie	BO	10 000 000	Demande de cotation	2023-10-02	2023-10-05	2023-10-10	2023-11-10	2023-10-11	2023-11-15	2023-11-17	2023-12-15
9	Mobiliers des salles de cours	BO	20 000 000	Appel d'offres	2024-01-02	2024-02-02	2024-02-10	2024-03-05	2024-03-07	2024-03-08	2024-04-08	2024-06-08
10	Mobiliers de bureau du service aux étudiants	BO	12 000 000	Demande de cotation	2024-04-02	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-07	2024-04-08	2024-05-02	2024-06-03
11	Matériels de propreté	BO	10 000 000	Demande de cotation	2023-07-28	2023-07-29	2023-07-29	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-04	2023-08-16

12	Matériels informatiques	BO	15 000 000	Appel d'offres	2023-07-28	2023-07-29	2023-07-29	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-04	2023-08-16
13	Matériels de bureau	BO	20 000 000	Appel d'offres	2023-10-02	2023-10-05	2023-10-10	2023-11-10	2023-10-11	2023-11-15	2023-11-17	2023-12-15
14	Matériels pour la réparation des portes	BO	15 000 000	Appel d'offres	2023-10-02	2023-10-05	2023-10-10	2023-11-10	2023-10-11	2023-11-15	2023-11-17	2023-12-15
15	Imprimés	BO	10 000 000	Demande de cotation	2023-07-28	2023-07-29	2023-07-29	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-04	2023-08-16
16	Diplômes sécurisés	BO	30 000 000	Appels d'offres	2023-10-02	2023-10-05	2023-10-10	2023-11-10	2023-10-11	2023-11-15	2023-11-17	2023-12-15
17	Matériels et produits de laboratoire au DSN	BO	60 000 000	Appel d'offres ouvert	2024-01-02	2024-02-02	2024-02-10	2024-03-05	2024-03-07	2024-03-08	2024-04-08	2024-06-08
18	Produits d'entretien	BO	10 000 000	Demande de cotation	2023-07-28	2023-07-29	2023-07-29	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-04	2023-08-16
19	Produits de laboratoire au DSA	BO	20 000 000	Appel d'offres	2024-01-02	2024-02-02	2024-02-10	2024-03-05	2024-03-07	2024-03-08	2024-04-08	2024-06-08
20	Réhabilitation du réseau informatique	BO	45 000 000	Appel d'offres ouvert	2023-10-02	2023-10-05	2023-10-10	2023-11-10	2023-10-11	2023-11-15	2023-11-17	2023-12-15
21	Matériels du système d'enseignement en ligne	BO	3 000 000	Demande de cotation	2023-07-28	2023-07-29	2023-07-29	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-04	2023-08-16
22	Rehabilitation du réseau téléphonique interne	BO	8 000 000	Demande de cotation	2023-10-02	2023-10-05	2023-10-10	2023-11-10	2023-10-11	2023-11-15	2023-11-17	2023-12-15
23	Abonnement et documentation	BO	25 035 409	Appel d'offres	2023-07-28	2023-07-29	2023-07-29	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-04	2023-08-16
24	Serveur téléphonique	BO	12 000 000	Demande de cotation	2023-10-02	2023-10-05	2023-10-10	2023-11-10	2023-10-11	2023-11-15	2023-11-17	2023-12-15
25	Matériels de laboratoire au DSN	Budget relatif à l'accueil des deux promotions	133 500 000	Appel d'offres Ouvert	2023-08-10	2023-08-17	2023-08-21	2023-09-21	2023-09-22	2023-10-02	2023-10-20	2024-02-02
26	Achat du mobilier des salles de cours Bancs pupitres et tables	Budget relatif à l'accueil des deux promotions	100 000 000	Appel d'offres Ouvert	2023-08-10	2023-08-17	2023-08-21	2023-09-21	2023-09-22	2023-10-02	2023-10-20	2024-02-02
27	Matériels de laboratoire au DSA	Budget relatif à l'accueil des deux promotions	100 000 000	Appel d'offres Ouvert	2023-08-10	2023-08-17	2023-08-21	2023-09-21	2023-09-22	2023-10-02	2023-10-20	2024-02-02

28	Equipements salles informatiques	Budget relatif à l'accueil des deux promotions	250 000 000	Appel d'offres Ouvert	2023-08-10	2023-08-17	2023-08-21	2023-09-21	2023-09-22	2023-10-02	2023-10-20	2024-02-02
----	----------------------------------	--	-------------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Le Directeur Général de l'ENS

Prof. Ir. NUSURA Hassan