

# REPUBLIQUE DU BURUNDI



**MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE  
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA  
*PROVINCE SANITAIRE DE MWARO*  
*DISTRICT SANITAIRE DE KIBUMBU*  
HOPITAL DE KIBUMBU**

## **PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLIQUE (PPPMP): 2023-2024**

N°	Object du marché	Mode	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	date de publication du DAO	Date d'ouverture	Date d'analyse des Offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
----	------------------	------	--------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------

1	Fourniture des produits pharmaceutiques, consommables médicaux, réactifs, équipements et consommables de laboratoire, films, réactifs et matériels de radiographie, réactifs et matériels d'échographie, réactifs et matériels de transfusion, produits	Appel d'Offre Ouvert	632 734 057	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
2	Acheter des fournitures d'imprimés	Appel d'Offre Ouvert	93 822 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
3	Valoriser et établir le bilan de l'Hôpital	Demande de cotation des prix	10 250 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
4	Rendre disponible l'appareil d'hémoglobine glyqué	Appel d'Offre Ouvert	15 500 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024

5	Rendre disponible 1 réchauffeur de perfusion	Demande de cotation des prix	4 250 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
6	Acheter 1 tank de 10 000 litres pour MI	Demande de cotation des prix	7 520 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
7	Assurer tous les bâtiments y compris la pharmacie	Reglément sur facture	1 500 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
8	Installer les sources d'eau à toutes les entrées de l'Hôpital (2 lavabos)	Reglément sur facture	570 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
9	Rendre disponible le kit de décontamination et matériels de protection	Demande de cotation des prix	2 638 750	Fonds Propres	01/08/2023	31/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	07/10/2023	17/11/2023	20/11/2023	20/02/2024

10	Rendre disponible 10 ondulaires, 10 stabilisateurs et 5 lampes torches	Demande de cotation des prix	2 106 250	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
11	Rendre disponible les accessoires pour les 4 plaques solaires et les installés	Demande de cotation des prix	7 550 000	Fonds Propres	01/08/2023	31/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	07/10/2023	17/11/2023	20/11/2023	20/02/2024
12	Rendre disponible les poubelles adéquates et les matériels d'hygiène et de protection	Demande de cotation des prix	7 670 250	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
13	Rendre disponible les matériels de bureau	Marché ouvert	63 169 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024

17	Rendre disponible les poubelles adéquates et les matériels d'hygiène et de	Appel d'Offre Ouvert	30 681 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
18	Acheter 50 matelas pour les patients	Demande de cotation des prix	12 450 000	Fonds Propres	01/08/2023	31/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	07/10/2023	17/11/2023	20/11/2023	20/02/2024
19	Mettre les treillis moustiquaires sur les fenêtres	Demande de cotation des prix	12 485 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
20	Réhabiliter le service des urgences	Demande de cotation des prix	19 553 100	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
21	Construire 1 salle de kinésithérapie	Demande de cotation des prix	25 000 000	Fonds Propres	01/08/2023	31/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	07/10/2023	17/11/2023	20/11/2023	20/02/2024
22	Extension de l'Hôpital en étage (fondation+élévation des colonnes du nouveau bloc d'hospitalisation)	Appel d'Offre Ouvert	100 000 000	Fonds Propres	01/08/2023	31/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	07/10/2023	17/11/2023	20/11/2023	20/02/2024

23	Pavage dès l'entrée jusqu'au parking avec brique ciment	Demande de cotation des prix	9 800 000	Fonds Propres	01/08/2023	31/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	07/10/2023	17/11/2023	20/11/2023	20/02/2024
24	Réhabiliter le service de stérilisation	Demande de cotation des prix	17 500 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
25	Construire 1 salle d'entreposage et annexe pour les périmés	Demande de cotation des prix	5 850 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
26	Installer les gouttières sur le toit du bloc de pédiatrie	Reglément sur facture	1 500 000	Fonds Propres	01/08/2023	31/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	07/10/2023	17/11/2023	20/11/2023	20/02/2024
27	Construire la pente rampante pour la maternité	Demande de cotation des prix	4 250 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
28	Réhabiliter les maisons d'hébergement (homes)	Demande de cotation des prix	23 450 580	Fonds Propres	01/08/2023	31/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	07/10/2023	17/11/2023	20/11/2023	20/02/2024

29	Rendre disponible 90 tabliers et 60 salopettes	Demande de cotation des prix	7 450 000	Fonds Propres	01/08/2023	31/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	07/10/2023	17/11/2023	20/11/2023	20/02/2024
30	Rendre disponible 70 tenues complètes	Demande de cotation des prix	2 720 000	Fonds Propres	01/08/2023	31/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	07/10/2023	17/11/2023	20/11/2023	20/02/2024
31	Eriger une salle de bactériologie	Consultation restreinte	29 563 214	Fonds Propres	01/08/2023	31/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	07/10/2023	17/11/2023	20/11/2023	20/02/2024
32	Rendre disponible 1 centrifugeuse	Demande de cotation des prix	5 580 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
33	Rendre disponible 1 lampe chauffante	Demande de cotation des prix	11 900 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
34	Rendre disponible 2 nébulisateurs	Demande de cotation des prix	2 780 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024
35	Rendre disponible 2 couveuses	Demande de cotation des prix	17 800 000	Fonds Propres	01/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/01/2024

36	Rendre disponible 1 échographe	Appel d'offre par entente directe	96 760 000	Fonds Propres	01/08/2023	31/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	07/10/2023	17/11/2023	20/11/2023	20/02/2024
----	--------------------------------	-----------------------------------	------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Fait à Kibumbu, le 06/01/2023**

MEDECIN DIRECTEUR et PRMP DE L'HOPITAL DE KIBUMBU

**Dr NKURUNZIZA Pierre**