

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ISABU 2023-2024

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation	Budget prévu (Fbu)	Source de financement	Confession du DAO/Spécifications	Date d'approbation du DAO	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
Intensification de la production des cultures industrielles	Acquisition du matériel agricole et de récolte des semences (Chia & millet)	AOO	17,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre
	Acquisition du matériel de Bureau	AOO	24,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre
	Achat des produits phytosanitaires	AAO	18,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre
	Achat des aliments concentrés pour les bovins, les porcs, les chèvres, les moutons et les lapins	AAO	880,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Janvier 2024
	Achat de bascule pese-betail pour les centres naisseurs bovins	AAO	50,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Janvier 2024
	Acquisition du matériel et équipements bureautiques (Biometrie Informatique, SVRR, Composante Racines & Tubercules et les centres naisseurs)	AAO	135,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Janvier 2024
	Achat des reactifs, Consommables et équipements du LASPA	AAO	290,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024
	Acquisition des Silos de Conservation	DC	4,000,000	BGE								
	Achat des motopompes pour irrigation	AAO	15,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre

M

Recherche sur les cultures et développement de l'Industrie Semenciere	Achat des kits Elisa d'analyse du RS	AAO	10,000,000	BGE																
	Acquisition des enveloppes de pollinisation de Maïs	AAO	20,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre						
	Achat d'un emasculeur du riz	DC	10,000,000	BGE																
	Achat d'un kit de depannage electromecanique	DC	3,000,000	BGE																
	Acquisition du materiel et consommables pour la creation varietale (Patate douce, Manoc, Riz et Haricot)	AAO	20,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre						
	Achat des produits phytosanitaires pour la production des semences de souches, de prebases et entretien des parcs a bois semenciers	AAO	377,600,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024						
	Acquisition du materiel PCR d'analyse du RS (Semences de PDT et autres)	AAO	77,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024						
	Acquisition du materiel pour detection de mycotoxines dans les denrees alimentaires	AAO	74,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024						
	Acquisition des solutions nutritives, des consommables, materiel et equipements pour les Serres de pomme de terre	AAO	200,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024						
	Acquisition des medicaments pour les animaux d'elevage dans les fermes de l'ISABU	AAO	96,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024						

M

Acquisition des reactifs, materiel , consommables et equipements pour les Laboratoires de Biotechnologie Vegetale (Gisozi et Kayanza)	AAO	300,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septem bre	Septembr e	Octobre	Novemb re	Fevrier 2024
Achat des atomiseurs pour les souches et les prebases	AAO	150,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septem bre	Septembr e	Octobre	Novemb re	Fevrier 2024
Acquisition des pieces de rechange pour les groupes electrogenes et les tracteurs (Gisozi et Mparambo)	AAO	73,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septem bre	Septembr e	Octobre	Novemb re	Fevrier 2024
Acquisition des moto triicycles avec charriots	AAO	20,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembr e	Octobre	Novemb re	Decemb re
Acquisition du materiel de Labratoire des Semences et de production des champignons	AAO	150,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septem bre	Septembr e	Octobre	Novemb re	Janvier 2024
Acquisition du materiel pour le maintien de la purete et de multiplication du germoplasme du Riz	AAO	15,100,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembr e	Octobre	Novemb re	Decemb re
Acquisition d'un kit materiel pour entretien des parcs a bois (Macadamia, the), des semenciers et collection de café	DC	5,000,000	BGE								
Acquisition du materiel agricole pour la production des semences de souches des legumineuses (haricot, soja, arachides, petit pois) et des Cereales (Mais, Sorgho, Riz, Ble et Orge)	AAO	100,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septem bre	Septembr e	Octobre	Novemb re	Janvier 2024

M

Achat d'un kit materiel pour le maintien de la purete des lignes pures parents des hybrides bio fortifies	AAO	30,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septem bre	Septembr e	Octobre	Novemb re	Janvier 2024
Acquisition du materiel agricole et de conditionnement des semences de souches et de pre-base	AAO	150,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septem bre	Septembr e	Octobre	Novemb re	Janvier 2024
Achat des reactifs, Consommables et equipements pour le Laboratoire de Microbiologie du Sol	AAO	40,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septem bre	Septembr e	Octobre	Novemb re	Fevrier 2024
Achat du materiel bureautique pour l'ISABU (DGI, LASPA, Sec F&P, 6 SRR & 23 CI)	AAO	109,132,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septem bre	Septembr e	Octobre	Novemb re	Janvier 2024
Achat d'un kit materiel de communication pour l'alimentation reguliere des canaux de communication de l'ISABU	AAO	35,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembr e	Octobre	Novemb re	Decemb re
Achat des aliments pour les mouches en eleavage	DC	1,000,000	BGE								
Acquisition du materiel d' experimentation	DC	8,330,000	BGE								
Acquisition d'1 kit de materiel pour installation d'azolla	DC	2,495,000	BGE								

Recherche sur l'aménagement, l'écologie et systèmes de productions agropastorales et halieutiques	Acquisition d'1 kit forestier pour les Stations et Centres d'Innovation de l'ISABU	AAO	40,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre
	Achat du materiel, des attractifs, des consommables et equipement de production des Mouches Soldats Noirs (MSN)	AAO	14,000,000	BGE									
	Achat des produits phytosanitaires	DC	500,000	BGE									
	Acquisition du materiel et equipements du Hall de Technologie Alimentaire	AAO	129,951,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024	
	Acquisition du materiel de construction d'une serre pour inoculation du germoplasme du riz	AAO	64,008,562	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024	
	Achat des produits et materiel hygieniques pour l'ISABU	AAO	20,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	
	Achat des equipements pour la salle de reunions de l'ISABU(Bujumbura & Gisozi)	AAO	68,000,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	
	Achat du mobilier de l'ISABU	AAO	27,820,000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024	
	Acquisition du materiel pour les Gites (Gisozi, Mahwa & Bukemba)	DC	7,208,900	BGE									

Transfert des technologies et innovation de la Recherche	Achat du materiel agricole pour l'installation des essais(Riz et Mais)	DC	7,200,000	BGE								
---	--	----	-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--