

PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES 2023-2024

A. LES MARCHES DE CONTRÔLE A PRIORI

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget estimé du marché (en BIF)	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Date probable de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché	Observation
1	Fourniture des consommables du dispensaire de l'OBR (13) 1010208	AOO	44 000 000	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20	Facturation suivant la commande	Marché à commande
2	Entretien et réparation des véhicules et motos de l'OBR (27) 1030002	AOO	925 993 564	OBR	02/01-07/01/2024	08/01-20/01/2024	2024-01-25	2024-02-20	21/02-05/3/2024	2024-03-20	2024-04-20	Facturation suivant la réparation	Marché de clientèle
3	Fourniture des pneus de remplacement (28) 1030003	AOO	103 000 000	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20	Facturation suivant la commande	Marché à commande
4	Assurance des véhicules et motos de l'OBR (29) 1030004	AOO	210 000 000	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20	2024-03-18	
5	Entretien et réparation des imprimantes et photocopieuses (33) 1040003	AOO	50 000 000	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20	Facturation suivant la commande	Marché de clientèle
6	Maintenance des énergies photovoltaïques des sites de l'OBR (34) 1040004	AOO	52 000 000	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20	2024-04-20	

7	Fourniture du petit matériels et fournitures de bureau (38) 1060001	AOO	121 000 000	OBR	02/01-07/01/2024	08/01-20/01/2024	2024-01-25	2024-02-20	21/02-05/3/2024	2024-03-20	2024-04-20	2024-06-25	
8	Fourniture des imprimés (CDA & CTI) (40) 1060003	AOO	60 000 000	OBR	08/08-15/08/2023	16/08-31/08/2023	2023-09-05	2023-09-25	26/09-10/10/2023	2023-10-25	2023-11-25	Facturation suivant la commande	Marché à commande
9	Fourniture du petit matériel informatique (41) 1060004	AOO	60 000 000	OBR	01/08-04/08/2023	05/08-10/8/2023	2023-08-13	2023-09-03	04/9-08/9/2023	2023-10-13	2023-10-15	2024-01-25	
10	Fourniture des fardes Aries (42) 1060005	AOO	110 000 000	OBR	08/08-15/08/2023	16/08-31/08/2023	2023-09-05	2023-09-25	26/09-10/10/2023	2023-10-25	2023-11-25	2024-04-30	
11	Fourniture des consommables informatiques (43) 1060006	AOO	300 000 000	OBR	01/08-04/08/2023	05/08-10/8/2023	2023-08-13	2023-09-03	04/9-08/9/2023	2023-10-13	2023-10-15	2023-12-24	
12	Fourniture des uniformes pour le personnel de l'OBR (44) 1060007	AOO	244 909 791	OBR	08/08-15/08/2023	16/08-31/08/2023	2023-09-05	2023-09-25	26/09-10/10/2023	2023-10-25	2023-11-25	2024-04-30	
13	Fourniture des vignettes fiscales (49) 1070001	AOO	1 900 000 000	OBR	08/08-15/08/2023	16/08-31/08/2023	2023-09-05	2023-09-25	26/09-10/10/2023	2023-10-25	2023-11-25	2024-04-30	
14	Fourniture des balises de géolocalisation et ses accessoires (50) 1070002	AOO	111 203 200	OBR	01/08-04/08/2023	05/08-10/8/2023	2023-08-13	2023-09-03	04/9-08/9/2023	2023-10-13	2023-10-15	2023-12-24	
15	Abonnement de la connexion de l'OBR au réseau WAN par fibre optique(BBS)(52) 1080001	AOO	384 392 550	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	Facturation suivant la commande	Marché de clientèle

16	Renouvellement du support et des licences du système SOCLASS (53) 1080002	AOO	260 000 000	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	2024-05-05	
17	Renouvellement du support technique sur les systèmes de téléphonies IP et PHONEX (53) 1080002	AOO	130 000 000	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	2024-05-05	
18	Renouvellement du Support sur le Progiciel ERP JDE (53) 1080002	AOO	300 000 000	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	2024-05-05	
19	Renouvellement du support sur le système de surveillance par camera (53) 1080002	AOO	50 000 000	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	2024-05-05	
20	Renouvellement du support et des services pour l'application de gestion des sauvegardes Veeam de l'OBR (53) 1080002	AOO	130 000 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10	2024-05-12	
21	Renouvellement de l'Antivirus Kaspersky Total Security de l'OBR(54) 1080003	AOO	120 000 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10	2024-05-12	

22	Renouvellement des licences et mise à jour logiciels des produits Microsoft	AOO	1 500 000 000	OBR	02/01-07/01/2024	08/01-20/01/2024	2024-01-25	2024-02-20	21/02-05/3/2024	2024-03-20	2024-04-20	2024-06-25	
23	Fourniture des Licences et mises à jour annuelles du logiciel Oracle (53) 1080002 & (54) 1080003	AOO	462 833 950	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10	2024-05-12	
24	Fourniture du matériel d'hygiène (56) 1090002	AOO	161 600 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10		
25	Assurance des locaux et des équipements de l'OBR(57) 1090003	AOO	53 000 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10	2024-01-05	
26	Fourniture des équipements de Bureau et du mobilier (Chaises, tables, armoires, étagères) (94) 2010006	AOO	200 000 000	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-05-20	
27	Fourniture des imprimantes multifonctions (100) 2020002	AOO	142 151 755	OBR	01/08-04/08/2023	05/08-10/8/2023	2023-08-13	2023-09-03	04/9-08/9/2023	2023-10-13	2023-10-15	2023-12-24	
28	Fourniture des ordinateurs et tablettes (101) 2020003	AOO	741 491 600	OBR	01/08-04/08/2023	05/08-10/8/2023	2023-08-13	2023-09-03	04/9-08/9/2023	2023-10-13	2023-10-15	2024-01-25	
29	Fourniture, installation et mise en service des serveurs (103) 2020005	AOO	311 000 000	OBR	01/08-04/08/2023	05/08-10/8/2023	2023-08-13	2023-09-03	04/9-08/9/2023	2023-10-13	2023-10-15	2024-03-25	

30	Fourniture des générateurs (GE) (107) 2020009	AOO	99 276 246	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-05-20	
TOTAL 1			9 337 852 656										

AOO: Appel d'offres Ouvert

B. LES MARCHES DE CONTRÔLE A POSTERIORI

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget estimé du marché (en BIF)	Source de financement	Dates probables de confectio n du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Date probable de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché	Observations
1	Travaux de réparation et entretien des puisards et toiture au bureau de l'OBR à Muyinga (31) 1040001	DC	15 000 000	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20		
2	Entretien et réparation des climatiseurs (33) 1040003	AOO	30 000 000	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20	Facturation suivant la commande	Marché de clientèle
3	Fourniture du petit matériel électrique d'entretien et de sécurité (34) 1040004	DC	13 000 000	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20		
4	Fourniture des équipements de sécurité(casques, chaussures, gilets fluorescents,gants, etc)(37) 1040006	AOO	20 000 000	OBR	08/08-15/08/2023	16/08-31/08/2023	2023-09-05	2023-09-25	26/09-10/10/2023	2023-10-25	2023-11-25	2024-04-30	

5	Entretien et réparation générateurs (37) 1050002	AOO	30 000 000	OBR	08/08-15/08/2023	16/08-31/08/2023	2023-09-05	2023-09-25	26/09-10/10/2023	2023-10-25	2023-11-25	Facturation suivant la commande	Marché de clientèle
6	Fourniture des produits de rafraichissement au bureau (47) 1060010	AOO	44 000 000	OBR	08/08-15/08/2023	16/08-31/08/2023	2023-09-05	2023-09-25	26/09-10/10/2023	2023-10-25	2023-11-25	2024-04-30	
7	Renouvellement du support sur le Logiciel Smart Office (53) 1080002	AOO	20 000 000	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	2024-05-05	
8	Fourniture de la Licence et du support du Logiciel PRTG de l'OBR(53) 1080002	AOO	21 000 000	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	2024-05-05	9
9	Recrutement d'une maison pour la numérisation des archives (53) 1080002	AOO	22 000 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10	2024-05-12	
10	Recrutement d'un consultant pour le Commissariat aux comptes de l'OBR(65) 1100003	AOO	10 000 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10	2024-05-12	
11	Fourniture d'un appareil photo professionnel (71) 1110006	AOO	30 000 000	OBR	01/08-04/08/2023	05/08-10/8/2023	2023-08-13	2023-09-03	04/9-08/9/2023	2023-10-13	2023-10-15	2023-12-24	IT
12	Fourniture des carnets personnalisés et des calendriers de table) (74) 1110009	AOO	38 000 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10	2024-05-12	

13	Recrutement d'un consultant formateur sur le logiciel de conception des plans , elaboration des devis et de dimensionnement assisté par ordinateur(80) 1120001	DC	11 000 000	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-02-28	
14	Recrutement des consultants formateurs(Planification,suivi-evaluation et reporting)(80) 1120001	DC	11 000 000	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-02-28	
15	Recrutement d'un consultant formateur sur CNNA des administrateurs réseaux IT(80) 1120001	AAO	20 000 000	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-02-28	
16	Recrutement d'un consultant formateur sur le Leadership and management(80) 1120001	DC	10 000 000	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-02-28	
17	Travaux de construction du socle pour transformateur et de l'abri des policiers à l'entrée et sortie du poste frontière de KOBERO(90) 2010001	DC	35 000 000	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-03-31	

18	Travaux de bétonnage des dalettes sur caniveau au poste frontière de KOBERO(90) 2010001	DC	35 000 000	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-03-31	
19	Réhabilitation en peinture et huissérie du bureau Vugizo (90) 2010001	DC	20 000 000	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-03-31	
20	Entretien des extincteurs (97) 2010009	AOO	35 271 970	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	Facturation suivant les prestations	Marché de clientèle
TOTAL 2			470 271 970										
TOTAL GENERAL (1+2)			9 808 124 626										

AOO: Appel d'offres Ouvert
DC: Demande de cotations

Fait à Bujumbura le / /2023

Le Commissaire des Services Généraux et Personne Responsables des Marchés Publics

Gérard SABAMAHORO





