MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

Agence Burundaise de l'Hydraulique et de l'Assainissement en Milieu Rural (AHAMR)

Programme d'investissement public, exercice 2023-2024: «Plan prévisionnel révisé de passation des marchés publics : fournitures ».

N°		Mode de		G		Date de								
	Objet du marché	passati on	Budget prevu (FBU)	Source de finance ment	Confectio	Approbation	Publicatio n du DAO	Ouvert ure des offres	Analyse	des offres Financière	ution	du	Réceptio	Observations
01	[rubrique: «Projet de construction et réhabilitation des infrastructures hydrauliques en milieu rural-n°: 420000100263280110000 43601»]:	AAOO N		BGE					•					
	Acheter le matériel consommable des bureaux des CPEAs (Ordinateurs, Imprimante, Rame de papiers) et matériels hygiéniques		48 000 000 48 000 000		'2juillet au 12 Juillet 2024	'29 Juillet 2024	'5 Aout 2024	'26 Aout 2024	'27 au 30 Aout 2024	'2au 4 Sept 2024	'13 Sept 2024	'30 Sept. 2024	'30Déc. 2024	-

	[rubrique: «Projet de construction et réhabilitation des infrastructures hydrauliques en milieu rural-n°:4200001004213201100													-
03	Acheter 800 fers à béton (d10+d8) pour construire les AEPs dans les travaux communautaires dans les provinces ménacées par les changements climatiques (BUBANZA, BUJUMBURA, RUMONGE et CIBITOKE)		44 000 000											
	Acheter 1 500 sacs de ciment pour construire les AEPs dans les travaux communautaires dans les provinces ménacées par les changements climatiques (BUBANZA, BUJUMBURA, RUMONGE et CIBITOKE)		102 000 000		'24juin au 2 Juiellet 2024	'25 Juillet 2024	'29 Juillet 2024	'19 Aout 2024	'20 au 26 Aout 2024	'28au 29 Aout 2024	'2 Sept 2024	'16 Sept. 2024	'16 Déc. 2024	
	Acheter 2 000 tuyaux pour construire les AEPs dans les travaux communautaires dans les provinces ménacées par les changements climatiques (BUBANZA, BUJUMBURA, RUMONGE et CIBITOKE)	AAOO N	204 000 000	BGE										

05	[rubrique: «Projet de construction et réhabilitation des infrastructures hydrauliques en milieu rural, n°: 420000100421370110000 43405 »]	AAOO N		BGE										
	Acquérir les pompes à eau pour améliorer la sécurité des réseaux à stations de pompage de NYIMITOTOMA en Povince GITEGA et MPINGA-KAYOVE en Povince RUTANA (2 pompes)		152 320 000 152 320 000		'24juin au 2 Juillet 2024	'25 Juillet 2024	'29 Juillet 2024	'19 Aout 2024	'20 au 26 Aout 2024	'28au 29 Aout 2024	'2 Sept 2024	'16 Sept. 2024	'16 Déc. 2024	
06	[rubrique: «Projet de construction et réhabilitation des infrastructures hydrauliques en milieu rural, n°: 420000100421380110000													-
	Achatar las matárials	AAOO N	5 394 938 129 863 300 000	BGE	'24juin au 2 Juillet 2024 '24juin au 2 Juillet 2024	'25 Juillet 2024 '25 Juillet 2024	'29 Juillet 2024 '29 Juillet 2024	'19 Aout 2024 '19 Aout 2024	'20 au 26 Aout 2024 '20 au 26 Aout 2024	'28au 29 Aout 2024 '28au 29 Aout 2024	'2 Sept 2024 '2 Sept 2024	'16 Sept. 2024 '16 Sept. 2024	'16 Déc. 2024 '16 Déc. 2024	
	Acquérir les compteurs pour la gestion de l'eau par volume TOTAL		150 000 000 6 408 238 129		'2juillet au 12 Juillet 2024	'29 Juillet 2024	'5 Aout 2024	'26 Aout 2024	'27 au 30 Aout 2024	'2au 4 Sept 2024	'13 Sept 2024	'30 Sept. 2024	'30Déc. 2024	

04	d'assainissement en milieu rural-n°: 42 00 001 00 421280 11 000 0762 01»]	AAOO N		BGE										-
	Acquérir les matériaux et matériels importés (Ciment, fers à bétons, tubes, toles BG28,etc).		343 568 000		'24juin au 2 Juillet 2024	'25 Juillet 2024	'29 Juillet 2024	'19 Aout 2024	'20 au 26 Aout 2024	'28au 29 Aout 2024	'2 Sept 2024	'16 Sept. 2024	'16 Déc. 2024	
	Total		343 568 000		·				·					
	Total Général	_	6 751 806 129	_										

Le Directeur Général de l'AHAMR,

Dr.Ir. Nestor NIYONZIMA.