

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ARMP, EXERCICE 2024-2025

| N° | Type de marché | Source de financement | Budget /montant estimé BIF | Mode de passation | Date probable de confection du DAO /Demande de cotation/DDP | Date probable d'approbation du DAO par DNCMP | Date probable de publication du DAO/Envoi de la Demande de cotation | Date probable d'ouverture des Offres | Date probable d'analyse des offres | Date probable d'attribution provisoire du marché | Date probable de notification définitive du marché | Date probable de réception du marché |
|----|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1 | Fourniture du matériel de bureau | Budget de l'Etat | 8 500 000 | Demande de cotation | 7/10/2024 | - | 09/10/2024 | 14/10/2024 | 18/10/2024 | 23/10/2024 | 31/10/2024 | 15/11/2024 |
| 2 | Fourniture d'uniformes du personnel de l'ARMP | Budget de l'Etat | 8 000 000 | Demande de cotation | 09/10/2024 | - | 11/10/2024 | 16/10/2024 | 24/10/2024 | 31/10/2024 | 08/11/2024 | 09/12/2024 |
| 3 | Service d'entretien et réparation du matériel roulant | Budget de l'Etat | 25 772 857 | AOON | 31/7/2024 | 9/8/2024 | 14/8/2024 | 4/9/2024 | 9/9/2024 | 16/9/2024 | 25/9/2024 | - |
| 4 | Service de maintenance du parc informatique | Budget de l'Etat | 5 000 000 | Entente directe | 30/07/2024 | - | - | 8/08/2024 | 12/08/2024 | 19/08/2024 | 5/09/2024 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5 | Service d'audit des marchés publics passés, exercice 2021-2022 | Budget de l'Etat | 70 000 000 | AOO N | 29/7/2024 | 9/08/2024 | 2/09/2024 | 23/09/2024 | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 3/04/2025 |
| 6 | Acheter 5 ordinateurs portables et les fournitures informatiques | Budget de l'Etat | 42 500 000 | AOO N | 27/9/2024 | 3/10/2024 | 9/10/2024 | 30/10/2024 | 4/11/2024 | 8/11/2024 | 15/11/2024 | 15/12/2024 |
| 7 | Fourniture de Connexion internet | Budget de l'Etat | 20 000 000 | Entente directe | 30/07/2024 | - | - | 8/08/2024 | 12/08/2024 | 19/08/2024 | 3/10/2024 | - |
| 8 | Formation de douze (12) cadres de l'ARMP dans le cadre du renforcement des capacités | Budget de l'Etat | 10 000 000 | Entente direct | 20/09/2024 | - | - | 30/09/2024 | 4/10/2024 | 10/10/2024 | 25/10/2024 | - |
| 9 | Service d'assurance pour le matériel roulant | Budget de l'Etat | 8 500 000 | Entente directe | 13/07/2024 | - | 17/07/024 | 26/07/024 | 26/07/024 | 27/7/024 | 31/07/024 | 31/7/024 |

Montant total des marchés inscrits dans le PPM : 213.272.857 BIF

Fat à Bujumbura, le/...../2024

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARMP

Hon. Jean Claude NDUWIMANA