

PLAN PREVISIONNEL 2024-2025 REVISE

N°	Projet	Source de Financement	Montant estimé en Fbu	Mode de passation	Date de Confection du DAO	Date d'Approbation du DAO	Date de Publication du DAO	Date d'Ouverture des offres	Date d'Analyse des offres	Date d'Attribution du marché	Date de Notification du marché	Date de réception du marché
1	Réhabiliter et équiper les batiments de l'ENS	BO	728,399,587	Appel d'offres ouvert	7/8/2024	7/18/2024	7/19/2024	8/7/2024	8/8/2024	8/12/2024	8/22/2024	9/25/2024
2	Acheter le matériel pour la réparation des bancs pupitres à l'ENS	BO	16,000,000	Appels d'offres	7/9/2024	7/18/2024	7/19/2024	8/7/2024	8/8/2024	8/12/2024	8/19/2024	9/2/2024
3	Acheter et installer 1 serveur et le réseau téléphonique interne DAQ et DR à l'ENS	BO	20,000,000	Appel d'offres	7/5/2024	7/12/2024	7/19/2024	8/7/2024	8/8/2024	8/12/2024	8/19/2024	9/2/2024
4	Entretien et réparer les 2 groupes électrogènes	BO	2,000,000	Demande de cotation	7/12/2024	7/18/2024	7/19/2024	8/7/2024	8/8/2024	8/12/2024	8/19/2024	9/2/2024
5	Acheter du matériel et équipement pour l'entretien et la réparation des climatiseurs de l'ENS	BO	20,500,000	Appel d'offres	7/9/2024	7/18/2024	7/19/2024	8/7/2024	8/8/2024	8/12/2024	8/19/2024	9/2/2024
6	Acheter le matériel pour la maintenance, l'entretien, la réparation et la rehabilitation des equipements informatiques de l'ENS	BO	76,711,000	Appel d'offres Ouvert	7/9/2024	7/18/2024	7/19/2024	8/7/2024	8/8/2024	8/12/2024	8/19/2024	9/2/2024
7	Acheter du matériel de bureau à l'ENS	BO	20,000,000	Appel d'offres	7/9/2024	7/18/2024	7/19/2024	8/7/2024	8/8/2024	8/12/2024	8/19/2024	9/2/2024
8	Acheter les produits d'entretien/propreté à l'ENS	BO	30,000,000	Appel d'offres	7/9/2024	7/18/2024	7/19/2024	8/7/2024	8/8/2024	8/12/2024	8/19/2024	9/2/2024
9	Acheter les diplomes sécurisés à l'ENS	BO	30,000,000	Appel d'offres	7/9/2024	7/18/2024	7/25/2024	8/7/2024	8/13/2024	10/4/2024	11/22/2024	12/6/2024
10	Acquerir de la connexion internet haut débit à l'Ecole Normale Supérieure	BO	43,008,300	Appel d'offres ouvert	7/9/2024	7/18/2024	7/19/2024	8/7/2024	8/8/2024	8/12/2024	8/19/2024	9/2/2024
11	Entretien des matériels roulants	BO	25,000,000	Appel d'offres	7/9/2024	7/18/2024	7/25/2024	8/7/2024	8/13/2024	10/4/2024	11/22/2024	12/6/2024
12	Acheter les pagnes pour la Fête du Travail pour 380 personnes à l'ENS	BO	4 500 000	Demande de cotation	4/2/2025	4/18/2024	4/19/2024	5/7/2024	5/8/2024	5/12/2024	5/19/2024	5/25/2024
13	Acheter les matériels de la section de Géographie à l'ENS	BO	30,000,000	Appel d'offres	7/9/2024	7/18/2024	7/25/2024	8/7/2024	8/13/2024	10/4/2024	11/22/2024	12/6/2024

14	Acheter le matériel pour la réparation des portes à l'ENS	BO	15,000,000	Appel d'offres	7/9/2024	7/18/2024	7/25/2024	8/7/2024	8/13/2024	10/4/2024	11/22/2024	12/6/2024
15	Acheter les matériels de réparation des toilettes à l'ENS	BO	10,000,000	Demande de cotation	7/9/2024	7/18/2024	7/25/2024	8/7/2024	8/13/2024	10/4/2024	11/22/2024	12/6/2024
16	Acheter des écrans de projection, imprimantes et ordinateurs portables à l'ENS	BO	57,000,000	Appel d'offres ouvert	7/9/2024	7/18/2024	7/19/2024	8/7/2024	8/8/2024	8/12/2024	8/19/2024	9/2/2024
17	Acheter 25 ordinateurs de bureau pour les salles informatiques et 30 vidéoprojecteurs à l'ENS	Budget relatif à l'accueil des deux promotions	186,553,440	Appel d'offres ouvert	7/10/2024	7/18/2024	7/19/2024	8/7/2024	8/8/2024	8/12/2024	8/19/2024	9/2/2024
18	Equiper les locaux de l'ENS déjà réhabilités par l'OBUHA	BO	324,262,800	Consultation Restreinte	7/8/2024	7/18/2024	7/19/2024	8/7/2024	8/8/2024	8/12/2024	8/19/2024	9/2/2024
19	Entretien le réservoir d'eau, le transformateur, les bâtiments et réparer 10 pompes à eau de l'ENS	BO	34,000,000	Appel d'offres	7/9/2024	7/18/2024	7/19/2024	8/7/2024	8/8/2024	8/12/2024	8/19/2024	9/2/2024
20	Acheter les matériels et les produits de laboratoire au DSA et DSN	Budget relatif à l'accueil des deux promotions	100,000,000	Appel d'offres Ouvert	8/8/2024	8/18/2024	8/25/2024	9/7/2024	9/13/2024	10/4/2024	11/22/2024	12/6/2024
21	Restauration des participants à l'Ecole des Maths CIMPA	BO	24,500,000	Entente Directe	7/30/2024	7/31/2024	8/1/2024	8/5/2024	8/5/2024	8/5/2024	05/18/2024	8/16/2024
22	Eau minérale	BO	3,910,000	Demande de cotation	7/30/2024	7/31/2024	8/1/2024	8/5/2024	8/5/2024	8/5/2024	05/18/2025	8/17/2024
			1,796,845,127									

Le Directeur Général de l'ENS
Prof. Ir. NUSURA Hassan