

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

DE LUTTE CONTRE LE SIC

HOPITAL REGIONAL DE BURURI

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024-2025

	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu(BIF)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marchés	Notification du marché	Réception du marché	Observation
1	Acheter l'appareil d'hématologie	Entente directe	60.000.000 BIF	Fonds propres	10/10/2024	20/10/2024	25/10/2024	20/11/2024	21/11/2024	23/11/2024	28/11/2024	15/12/2024	
2	Reparer l'appareil de radiologie	Cotation	10.000.000 BIF	Fonds propres	05/08/2024			18/08/2024	18/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	30/08/2024	
3	Reparation des autoclaves, ventilateur ,appareil d'echographie et lampes scialtiques	Cotation	10.000.000 BIF	Fonds propres	10/11/2024			20/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	25/11/2024	16/22/2024	
4	Rehabiliter les batiments de l'hopital	Cotation	25.000.000 BIF	Fonds propres	02/11/2024			10/08/2024	10/08/2024	13/08/2024	15/08/2024	25/08/2024	
5	Acheter les sterilisateurs et pinces	cotation	12.500.000BIF	Fonds propres	10/09/2024			20/09/2024	21/09/2024	22/09/2024	24/09/2024	10/10/2024	
6	Acheter l'appareil de nebullisation,scope medicale,saturometre	Cotation	12.000.000 BIF	Fonds propres	03/10/2024			12/10/2024	13/10/2024	15/10/2024	17/10/2024	02/11/2024	
9	Acheter les materiels d'orthopedies	Cotation	12.000.000 BIF	Fonds propres	01/08/2024			15/08/2024	16/08/2024	18/08/2024	19/08/2024	22/08/2024	
10	Acheter les draps pour les malades	Cotation	1.200.000 BIF	Fonds propres	15/08/2024			21/08/2024	23/08/2024	25/08/2024	27/08/2024	10/08/2024	
11	Acheter un post televisaire	Cotation	2.500.000 BIF	Fonds propres	01/12/2024			16/12/2024	19/12/2024	21/12/2024	23/12/2024	20/01/2024	

12	Acheter le logiciel Sage et des immobilisations	Cotation	2.500.000 BIF	Fonds propres	04/01/2025			10/01/2025	12/01/2025	14/01/2025	16/01/2025	20/01/2025	
13	Contrat d'assistance et des logiciels sage	Cotation	1.800.000 BIF	Fonds propres	10/08/2024			20/08/2024	21/08/2024	22/08/2024	23/08/2024	24/09/2024	
14	Fourniture des produits pharmaceutiques,petits materiels et instruments medicaux-chirurgicaux,les films de radio ainsi que les materiels et reactifs de laboratoire	AOO	570.614.000 BIF	Fonds propres	30/01/2025	30/01/2025	15/02/2025	15/03/2025	20/03/2025	25/03/2025	30/03/2025	07/04/2025	Marche à commande
15	Acheter les fournitures informatiques	Cotation	12.400.000 BIF	Fonds propres	07/08/2024			20/08/2024	21/08/2024	23/08/2024	25/08/2024	20/09/2024	
16	Acheter materiels d'electricite, d'huissierie et plomberie	Cotation	10.000.000 BIF	Fonds propres	10/08/2024			17/08/2024	18/08/2024	19/08/2024	21/08/2024	30/08/2024	
18	Formation du personnel	Cotation	10.000.000 BIF	Fonds propres	20/11/2024			28/11/2024	30/11/2024	31/11/2024	01/12/2024	02/12/2024	
19	Acheter les pieces de rechanges pour equipements biomédicaux	Cotation	12.000.000 BIF	Fonds propres	15/08/2024			10/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	15/09/2024	10/10/2024	
20	Contrat maintenance	Cotation	9.900.000 BIF	Fonds propres	20/12/2024			05/01/2025	06/01/2025	07/01/2025	08/01/2025	13/01/2025	
21	Acheter les materiels d'hygiene	Cotation	12.500.000 BIF	Fonds propres	10/07/2024			15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	21/07/2024	28/07/2024	
22	Construire la salle de reanimation	Cotation	29.000.000BIF	Fonds propres	12/09/2024			17/09/204	18/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	15/09/2024	
23	Acheter les matelas et similcuirs	Cotation	10.500.000 BIF	Fonds propres	12/05/2025			20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	02/06/2025	
24	Acheter les fournitures de bureau	Cotation	12.400.000BIF	Fonds propres	10/07/2024			14/07/2024	16/07/2024	18/07/2024	20/07/2024	25/07/2024	
25	Paver la cour interieure	Cotation	29.000.000 BIF	Fonds propres	12/10/2024			20/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	23/10/2024	26/12/2024	
26	Vidanger et creuser les fosses septiques	Cotation	15.000.000BIF	Fonds propres	08/04/2025			15/04/2025	17/04/2025	18/04/2025	20/04/2025	20/05/2025	
27	Construire l'incinerateur	Cotation	10.000.000 BIF	Fonds propres	02/02/2025			10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	23/02/2025	15/03/2025	

28	Rehabilitation des caniveaux et système de collecte d'eau de pluie	Cotation	25.000.000 BIF	Fonds propres	15/08/2024			25/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	30/08/2024	
29	Extension des chambres individuelles et abri pour morgue	Cotation	25.000.000 BIF	Fonds propres	10/08/2024			15/08/2024	16/08/2024	17/08/2024	18/08/2024	28/08/2024	
30	Ebtretien et reparation vehicules et groupe elctrogene	Cotation	80.000.000 BIF	Fonds propres									Contrat avec garage
31	Acheter les tables gynecologiques, aspirateurs et paravents	Cotation	10.000.000 BIF	Fonds propres	10/10/2024			20/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	23/10/2024	30/10/2024	
32	Acheter le carburant	Cotation	70.000.000 BIF	Fonds propres									Stations agrées
33	Acheter les imprimés	Cotation	12.400.000 BIF	Fonds propres	20/08/2024			25/08/2024	27/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	15/09/2024	
34	Faire reparer la machine à laver	Cotation	10.000.000 BIF	Fonds propres	15/08/2024			28/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	04/09/2024	14/09/2024	
35	Collation du personnel à la garde	Cotation	45.000.000 BIF	Fonds propres									Contrat avec cafetariat de l'hopital
36	Acheter les ordinateurs	Cotation	12.400.000 BIF	Fonds propres	12/10/2024			20/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	10/11/2024	
37	Acheter les pagnes pour fetes	Cotation	6.000.000BIF	Fonds propres	10/04/205			15/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	25/04/2024	

Fait à BURURI le 04 / 07 / 2024
Le Medecin directeur de l'hopital BURURI
Dr Jerome NIYONGABO