


REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LUTTE CONTRE LE SIDA
PROVINCE SANITAIRE DE CIBITOKI
DISTRICT SANITAIRE DE MABAYI
HOPITAL DE MABAYI

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024-2025

A. DEMANDE DE COTATIONS

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
1	Imprimés+outils de Gestion	Demande de cotation écrite :	7 000 000	Hôpital	05/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	10/09/2024	13/09/2024	16/09/2024	18/09/2024	25/09/2024	Marché à commande
	Matériels et Fournitures de bureau	Demande de cotation écrite :	10 602 000	Hôpital	05/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	10/09/2024	13/09/2024	16/09/2024	18/09/2024	25/09/2024	Marché à commande
2	Fournitures de huisserie	de cotation écrite	1 513 000	Hôpital	05/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	10/09/2024	16/09/2024	19/09/2024	23/09/2024	27/09/2024	Marché à commande
3	Achat du matériel et fournitures d'hygiène, nettoyage	Demande de cotation écrite :	6 734 500	Hôpital	01/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	28/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	11/09/2024	26/09/2024	Marché à commande

4	Fournitures de lingerie (tenues du personnel, champs et draps, etc.)	Demande de cotation écrite :	5 694 000	Hôpital	01/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	28/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	11/09/2024	26/09/2024	Marché à commande
5	Achat fournitures d'électricité et plomberie	Demande de cotation écrite	5 400 496	Hôpital	09/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	11/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	15/11/2024	Marché à commande
6	Maintenance des installations électriques, remplacement des matériels usés	Demande de cotation écrite	1 300 000	Hôpital	05/07/2024	10/07/2024	16/07/2024	25/07/2024	29/07/2024	31/07/2024	12/08/2024		Le Calendrier de maintenance est trimestriel
7	Maintenance des installations de plomberie	Demande de cotation écrite	1 300 000	Hôpital	05/07/2024	10/07/2024	16/07/2024	25/07/2024	29/07/2024	31/07/2024	12/08/2024		Le Calendrier de maintenance est trimestriel
8	Etablissement des états financiers+Maintenance logiciel de comptabilité	Demande de cotation écrite	2 000 000	Hôpital	05/07/2024	10/07/2024	16/07/2024	25/07/2024	29/07/2024	31/07/2024	12/08/2024		Le Calendrier de maintenance est trimestriel
9	Maintenance des équipements biomédicaux	Demande de cotation écrite	6 000 000	Hôpital	04/07/2024	09/07/2024	12/07/2024	25/07/2024	30/07/2024	06/08/2024	12/08/2024		
10	Maintenance de 2 Groupes électrogènes 45 KVA et 6 KVA	Demande de cotation écrite	3 200 000	Hôpital	04/07/2024	09/07/2024	12/07/2024	25/07/2024	30/07/2024	06/08/2024	12/08/2024		Le Calendrier de maintenance est trimestriel
11	Equipements : Armoire en bois, potences en bois, table bureau et chaises	Demande de cotation écrite	7 950 000	Hôpital	05/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	10/09/2024	13/09/2024	16/09/2024	18/09/2024	27/11/2024	
12	Rénovation du service de PEC PVIH, Reprise	Demande de cotation	5 155 450	Hôpital	01/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	23/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	11/11/2024	06/12/2024	

	de la peinture Bloc de Médecine Interne, Suppression des fissures en Pédiatrie	écrite											
	TOTAL(1)		63 848 946										

B.APPEL D'OFFRES

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
1	Valorisation des immobilisations + rapport d'expertise	A.0.0 : Marché ouvert	10 000 000	Hôpital	10/07/2024	11/07/2024	12/07/2024	12/08/2024	13/08/2024	16/08/2024	23/08/2024	30/08/2024	
2	Extension MATERNITE/PEDIATRIE (Elévation des colonnes en béton armé, maçonneries en brique+Dalle	A.0.0 : Marché ouvert	253 000 000	Hôpital	01/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	02/12/2024	03/12/2024	06/12/2024	13/12/2024	30/05/2025	
3	Achat des médicaments Dans les pharmacies privées	A.0.0 .Marché à commande	128 323 666	Hôpital	02/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	18/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	04/11/2024	Chaque mois	La requisitions des médicaments est mensuelle

4	Achat des équipements : -Poubelles à pédales : 3 600 000 -Microscope Olympus : 9 900 000 -Spectrophotomètre : 8 900 000 -Aspirateur électrique : 3 890 000 -Lampe chauffante : 9 900 000 -Lampe photothérapie : 5 900 000	.0.0 : Marché ouvert	42 390 000	hôpital	05/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	16/09/2024	19/09/2024	23/09/2024	01/10/2024	31/12/2024	
	TOTAL(2)		433 713 666										
	TOTAL GENERAL(1) +(2)=		497 562 612										


Fait à Mabayi, le / /2024

Le Médecin Directeur de l'Hôpital

Dr Fidèle NKENGURUKIYIMANA

REPUBLIQUE DU BURUNDI

Mabayi, le 09/09/2024



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LUTTE CONTRE LE SIDA
PROVINCE SANITAIRE DE CIBITOKÉ
DISTRICT SANITAIRE DE MABAYI
HOPITAL DE MABAYI

N/Réf/ 634/ /H.M/2024

Objet : Plan Prévisionnel de Passation des
Marchés Publics exercice 2024-2025

A Monsieur le Directeur National de Contrôle des
Marchés Publics

à

BUJUMBURA

Monsieur le Directeur National,

J'ai l'honneur de vous transmettre, en annexe à la présente, le plan prévisionnel de passation des marchés publics de l'hôpital de Mabayi, exercice 2024-2025 , pour validation.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur National, l'expression de mes sentiments les plus respectueux.

Fait à Mabayi, le / /2024

Le Médecin Directeur de l'Hôpital

Dr Fidèle NKENGURUKIYIMANA

