

REPUBLIQUE DU BURUNDI



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

INSPECTION GENERALE DE L'ETAT

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ETAT, EXERCICE 2024-2025

N°	Objet du marché	Mode de passation du marché	Budget prévu (BIF)	Source de financement	Date de confection du DAO/TDR/ Demande de cotation	Date d'approbation du DAO par la DNCMP	Date de publication du DAO/Envoi de la Demande de cotation	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution provisoire du marché	Date de notification définitive du marché (envoi du contrat)	Date de réception du marché	Observation
1.	Marché de travaux de câblage et installation du reseau internet	Demande de cotation	11 000 000	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	22/7/2024	-	05/8/2024	20/8/2024	23/8/2024	26/8/2024	02/9/2024	20/9/2024	Marché de travaux pour T1 ¹
2.	Marché de maintenance des équipements informatiques et du câblage réseau	Demande de cotation	7 668 000	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	22/7/2024	-	05/8/2024	20/8/2024	23/8/2024	26/8/2024	02/9/2024	09/9/2024	Marché de service pour T1
3.	Marché de Câblage et installation du réseau téléphonique	Demande de cotation	9 700 000	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	22/7/2024	-	05/8/2024	20/8/2024	23/8/2024	26/8/2024	02/9/2024	20/9/2024	Marché de travaux pour T1
4.	Marché de maintenance du réseau téléphonique interne, des climatiseurs et du groupe électrogène	Demande de cotation	7 668 000	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	22/7/2024	-	05/8/2024	20/8/2024	23/8/2024	26/8/2024	02/9/2024	10/9/2024	Marché de service pour T1
5.	Marché d'entretien et réparation du charroi de l'IGE (4 véhicules)	Appel d'Offres Ouvert National	14 640 768	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	29/7/2024	-	07/8/2024	26/8/2024	28/8/2024	02/9/2024	23/9/2024	25/9/2024	Marché de service pour T1

¹ Marché prévu au 1^{er} trimestre sur le PTBA 2024-2025

N°	Objet du marché	Mode de passation du marché	Budget prévu (BIF)	Source de financement	Date de confection du DAO/TDR/ Demande de cotation	Date d'approbation du DAO par la DNCMP	Date de publication du DAO/Envoi de la Demande de cotation	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution provisoire du marché	Date de notification définitive du marché (envoi du contrat)	Date de réception du marché	Observation
6.	Marché d'entretien de la propriété du Bâtiment et des alentours	Demande de cotation	6 480 000	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	22/7/2024	-	05/8/2024	20/8/2024	23/8/2024	26/8/2024	02/9/2024	10/9/2024	Marché de service pour T1
7.	Marché pour le remplacement du matériel et des installations électriques non fonctionnelles pour éclairer le Bâtiment abritant l'IGE	Demande de cotation	6 960 000	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	22/7/2024	-	05/8/2024	20/8/2024	23/8/2024	26/8/2024	02/9/2024	10/9/2024	T1
8.	Marché de fourniture du matériel de propriété.	Demande de cotation	7 696 465	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	28/8/2024	-	05/9/2024	25/9/2024	27/9/2024	29/9/2024	19/10/2024	29/10/2024	T2 ²
9.	Marché de fourniture d'une connexion internet	Demande de cotation	9 980 000	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	22/7/2024	-	05/8/2024	20/8/2024	23/8/2024	26/8/2024	02/9/2024	09/9/2024	Marché de service pour T2
10.	Marché de travaux de câblage et Installation du Groupe Eléctrogène	Demande de cotation	10 050 000	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	28/8/2024	-	05/9/2024	25/9/2024	02/10/2024	03/10/2024	19/10/2024	29/10/2024	Marché de travaux pour T2
11.	Marché de fourniture de 7 chaises de Bureau	Demande de cotation	8 722 000	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	28/8/2024	-	05/9/2024	25/9/2024	02/10/2024	03/10/2024	19/10/2024	29/10/2024	T2

² Marché prévu au 2^{ème} trimestre sur le PTBA 2024-2025

N°	Objet du marché	Mode de passation du marché	Budget prévu (BIF)	Source de financement	Date de confection du DAO/TDR/ Demande de cotation	Date d'approbation du DAO par la DNCMP	Date de publication du DAO/Envoi de la Demande de cotation	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution provisoire du marché	Date de notification définitive du marché (envoi du contrat)	Date de réception du marché	Observation
12.	Marché de fourniture des uniformes pour la journée internationale du Travail et des Travailleurs (le 1 ^{er} mai 2025)	Demande de cotation	5 175 000	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	05/12/2024	-	16/12/2024	30/12/2024	02/01/2025	05/01/2025	15/01/2025	22/3/2025	T3 ³
13.	Marché de fourniture du matériel informatique	Appel d'Offres Ouvert National	15 248 186	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	23/8/2024	-	29/8/2024	19/9/2024	25/9/2024	27/9/2024	17/10/2024	05/1/2025	T3
14.	Marché de fourniture matériel bureautique	Appel d'Offres Ouvert National	15 248 186	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	23/8/2024	-	29/8/2024	19/9/2024	25/9/2024	27/9/2024	17/10/2024	05/1/2025	T3
15.	Marché de fourniture d'une Camionettes double cabine 4X4	Appel d'Offres Ouvert National	150 000 000	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	21/8/2024	08/9/2024	11/9/2024	02/10/2024	04/10/2024	06/10/2024	18/10/2024	18/1/2025	T3
16.	Marché de fourniture de cinquante quatre (54) ordinateurs portables	Appel d'Offres Ouvert National	280 800 000	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE).	20/9/2024	08/10/2024	10/10/2024	04/11/2024	07/11/2024	12/11/2024	22/11/2024	25/2/2025	T3

³ Marché prévu au 3^{ème} trimestre sur le PTBA 2024-2025