



Acquérir le matériel pour la création variétale des différentes cultures de la composante céréale	D/C	15,000,000										
Acquérir 2 kits matériel pour la Production des semences de souche de céréales (maïs, riz, sorgho, orge et blé) et du matériel pour la production des semences de souche de légumineuses (haricot, soja, arachides et petit pois)	AOO	70,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024	
Acquérir un lot de matériel de bureau (papier, cartouches, stylos, ordinateurs, antivirus, registres, ...)	AOO	37,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024	
Acheter un KOH et ses accessoires pour tester l'arôme	D/C	10,000,000	BGE									
Achat d'un tensiomètre de riz	D/C	10,000,000	BGE									
Achat de 8000 pots pour la création variétale des légumineuses	AOO	64,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024	
Frais de confection de 900 palettes dans les stocks des semences de pré-base.	D/C	9,000,000	BGE									
Acquérir un solar bubble dryer pour le séchage des semences de légumineuses en un temps réduit	D/C	10,000,000	BGE									
Acquérir le matériel pour la mise en place des essais d'adaptabilité des nouvelles lignées (Pois cajan, Arachide, Soja) introduites de l'ICRISAT, d'évaluation de l'effet de souche de Rhizobium isolé localement sur la productivité des différentes cultures et matériel de la création variétale des légumineuses	AOO	45,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024	
Acquérir le matériel de fourrage hydroponique, d'azolla, et réparation diverses au programme production animales.	AOO	54,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024	
Acquérir un lot de matériel du centre géomatique (10 GPS, 2 ordinateurs) pour la prise des coordonnées	AOO	30,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024	
Acquérir 3 lots de réactifs, consommables, matériels et équipements pour les laboratoires de biotechnologie végétale de Gisozi et Kayanza	AOO	330,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Janvier 2025	

Acquérir 2 lots de solutions nutritives, consommables, matériels et équipements pour les serres de pomme de terre (conventionnelles: 2 tronçonneuses, brouettes, futs, toiles pour toutes serres, motopompes et accessoires,....etc. hydroponique et aeroponique: motopompe, filtre, Heater, stylform, muniterie ...etc.), de patate douce et manioc (Gisozi, Kayanza, Munanira, Mparambo, Bukemba et DGI).	AOO	200,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Janvier 2025
Acquérir le matériel agricole (secateur électrique, fut, , Bache, Sacs de recolte, brouette, etc. ) pour la production des semences de souche	AOO	20,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
Acquérir les pancartes des champs de multiplication de semences de souches et champs de racines et tubercules pour la collection du bananier et production de rejets	D/C	8,000,000	BGE								
Acquérir 10 atomiseurs pour les souches et prébase.	AOO	80,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
Acquérir 2 lots de matériel du laboratoire des semences et de production de champignons comestibles.	AOO	50,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
Acquérir les motos pour les techniciens pour le suivi des activies dans les CI	AOO	42,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
Acquérir le matériel agricole pour la composante fruits et les légumes dans toutes les stations de l'ISABU :(Salopettes, Bottes, Houes, Serpettes, couteaux,....)	D/C	10,000,000	BGE								
Acquérir le matériel agricole (secateur, fut, Bache, Sacs de recolte, brouette, etc. ) pour la production de plants de bananier par le systeme de macropropagation.	D/C	1,000,000	BGE								
Acquérir du matériel et produits de laboratoires pour la production de plants de bananier par le systeme de micropropagation	D/C	10,597,500	BGE								
Renforcer le Parc informatique de l'ISABU en matériels informatiques (5 ordinateurs de bureau,, 4 ondulaires, 2 imprimantes, 2 disques durs externes, 5 flash disques, etc)	AOO	40,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024

	Acheter le matériel d'entretien des ordinateurs et Internet	D/C	5,003,075	BGE								
	Acheter 1Kit de Matériel de bureau pour le Service Approvisionnements	AOO	30,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
	Acheter un lot de lubrifiants et filtres à huile pour entretien courant des engins agricoles et véhicules	AOO	80,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
	Acquérir 50 litres pesticides pour l'entretien des parcs à bois semenciers de macadamia et thé ainsi que collection de café.	D/C	2,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
	Acquérir un kit matériel agricole pour l'entretien des parcs à bois de macadamia et thé, des semenciers et collection de café.	D/C	10,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
	Acheter 2 lots de réactifs, consommables et équipements pour le Laboratoire d'Analyse du sol et des produits agroalimentaires . CU= 145 millions	AOO	200,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Janvier 2025
	Acheter 1 lot du matériel bureautique pour le Laboratoire d'analyse du sol et des produits agroalimentaires (18 registres, 200 lames de papiers, 500 bics, 400 essuis-tout, 100 fardes,10 boites d'attaches, 4 agrafeuses et 10 boites d'agraffers)	AOO	30,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
	Acquérir les produits phytosanitaires pour les touffes et rejets de bananiers	D/C	3,000,000	BGE								
	Acquérir le matériel de bureau et accessoires de l'unité de montage pour le service de communication	AOO	20,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
<b>Frais de fonctionnement de l'Institut des Sciences Agronomiques du Burundi</b>	Acquérir 1 lot du matériel de bureau et d'hygiène pour la DGI, 6 SRR et les 23 CI	AOO	30,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
	Acquérir un kit de Matériel de bureau pour le service ARH-AJGC et comptabilité (papiers, cartouches, rayonnaire, 2 ordinateurs de bureau)	AOO	18,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
	Installer les cables pour la connexion des sites au réseau des cables à fibre optique de BBS (Bujumbura, Gisozi, Kayanza, Mahwa, Moso)	AOO	100,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
<b>Contrepartie d'un centre de</b>	Acquérir le matériel pour la mise en place des essais	D/C	6,000,000	BGE								

<b>demonstration des technologies agricoles</b>	Acquérir des produits phytosanitaires	D/C	8,000,000	BGE								
<b>Rehabilitation des infrastructures de l'ISABU</b>	Achat d'un kit de matériel d'entretien courant des engins agricoles et groupes électrogènes	D/C	1,060,000	BGE								
	Achat d'un lot de pneus pour véhicules	AOO	30,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
<b>Multiplication de nouvelles cultures d'exportation</b>	Acquérir 1 kit de matériel agricole	D/C	12,000,000	BGE								
	Acquisition de 5 lots de produits phytosanitaires pour essais d'adaptabilité	D/C	10,000,000	BGE								
<b>Projet d'appui a la recherche pour la production et la valorisation des produits agropastoraux</b>	Acquisition des biopesticides industrielles pour évaluation et promotion	AOO	30,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
	Achat de 2 lots de matériels et réactifs chimiques qui permettront d'analyser la teneur en principes actifs des plantes utilisées en médecine traditionnelle au Burundi	D/C	5,000,000	BGE								
	Acquérir 2 lots d'équipement de laboratoire de phytopathologie	AOO	20,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024
	Acquérir de 1 lot de matériel pour la détection de mycotoxine dans les denres alimentaires	AOO	57,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Janvier 2025
	Acquérir 4 lots de pièces de rechange pour les groupes électrogenes des laboratoires et serres aeroponique.	AOO	80,000,000	BGE	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Octobre 2024	Decembre 2024

**AOO: Appels d'offres ouverts**

**BGE: Budget General de l'Etat**

**D/C: Demandes de cotations**