

REPUBLIQUE DU BURUNDI**MINISTRE DE L'INTERIEU DU DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE, ET DE LA SECURITE PUBLIQUE****Téléphone :61 445 234 / 68 010 109****PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES . 2024-2025**

N°	Intitulé du marché	Source de financement	Budget /Montant estimé	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des Offres	Date d'analyse des Offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
1	Fourniture des matériaux locaux et importés pour la Construction d'un bloc de 3 salles à l'ECOFO MUNYINYA	Budget communal, Exercice 2024-2025	80 000 000	Publication du DAO	Le 02/07/2024	Le 04/07/2024	Le 04/07/2024	Le 19/7/2024	Le 23/7/2024	Le 23/7/2024	Le 24/7/2024	Le 25/7/2024
2	Fourniture des matériaux locaux et importés pour les travaux de construction d'un bloc latrine vidangeable à l'ECOFO MARAHURA	Budget communal, Exercice 2024-2025	25 000 000	Publication du DAO	Le 02/07/2024	Le 04/07/2025	Le 04/07/2025	Le 18/7/2025	Le 22/7/2025	Le 22/7/2025	Le 23/7/2025	Le 24/7/2025
3	Travaux de Construction du bureau de zone MPANDA	Budget général de l'Etat, Exercice 2024-2025	220 000 000	Appel d'offre ouvert national	Le 05/07/2024	Le 18/07/2024	le22/07/2024	Le8/8/2024	Le12/8/2024	Le15/8/2024	Le22/8/2024	Le25/10/2024

4	Travaux de Construction du bureau de zone BUTANUKA	Bugdet général de l'Etat, Exercice 2024-2025	220 000 000	Appel d'offre ouvert national	Le 05/07/2024	Le 18/07/2025	le22/07/2024	Le8/8/2024	Le12/8/2024	Le15/8/2024	Le22/8/2024	Le25/10/2024
5	Travaux de Construction du bureau de zone MUSENYI	Bugdet général de l'Etat, Exercice 2024-2025	220 000 000	Appel d'offre ouvert national	Le 05/07/2024	Le 18/07/2026	le22/07/2024	Le8/8/2024	Le12/8/2024	Le15/8/2024	Le22/8/2024	Le25/10/2024
6	Travaux de montage d'une ligne ligne électrique de RUGENGE centre	Bugdet communal, Exercice 2024-2025	100 000 000	Publication du DAO	Le 01/10/2024	Le 08/10/2024	Le 15/10/2024	Le 29/10/2024	Le 05/11/2024	Le 06/11/2024	Le 06/11/2024	Le 04/12/2024
7	Fournitures des matériaux locaux et importés pour la finition du BUREAU Collinaire MURENGEZA	Bugdet communal, Exercice 2024-2025	30 000 000	Publication du DAO	Le 03/01/2025	Le 10/01/2025	Le 10/01/2025	Le 31/01/2025	Le 03/02/2025	Le 05/02/2025	Le 06/02/2025	Le 14/03/2025
8	Fourniture des cables electriques torsadés pour les poteaux implantés sur la colline NYAMABERE et MUSENYI TR7	Bugdet communal, Exercice 2024-2025	50 000 000	Publication du DAO	Le 03/01/2025	Le 10/01/2025	Le 10/01/2025	Le 31/01/2025	Le 03/02/2025	Le 05/02/2025	Le 14/02/2025	Le 21/03/2025

9	Fourniture des matériaux locaux et importés pour la construction d'une toilette du mini-marché de MUGARURO et GIFURWE	Bugdet communal, Exercice 2024-2025	14 520 201	Publication du DAO	Le 31/8/2024	Le 04/9/2023	Le 04/9/2023	Le 09/8/2024	Le 09/9/2023	Le 20/01/2024	Le 21/01/2024	Le 21/03/2024
10	Fourniture des matériaux locaux et importés pour la construction du monument communal	Bugdet communal, Exercice 2024-2025	10 000 000	Publication du DAO	Le 03 / 3 / 2025	Le 03 / 3 / 2025	Le 05 / 3 / 2025	Le 22 /08 / 2024	Le 23/8/2024	Le 22 /11/2024	Le 22 /11/2024	Le 10 /01/2024
11	Fourniture des matériaux locaux et importés pour la réhabilitation du centre CREDO	Bugdet communal, Exercice 2024-2025	25 000 000	Publication du DAO	Le 01 / 9 / 2024	Le 01 / 9 / 2024	Le 04 / 9 / 2024	Le 25 / 9 / 2024	Le 26 / 9 / 2024	Le 27 / 9 / 2024	Le 27 / 9 / 2024	Le 27 /11 / 2024
12	Fourniture des matériaux locaux et importés pour l'extension de la salle communale	Bugdet communal, Exercice 2024-2025	62 900 000	Publication du DAO	Le 01 / 4 / 2025	Le 02 / 4 / 2025	Le 03 / 04 / 2025	Le 01 / 05 / 2025	Le 02 / 05 / 2025	Le 05 / 05 / 2025	Le 05 / 05 / 2025	Le 28 / 06 / 2025

Fait à Mpanda, le...../ 07/2024

L'Administrateur Communal

Madame NIBITANGA Nadine