

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

OFFICE BURUNDAIS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2024-2025

NO	Objet du marche	Budget prevu	Source de financement	Litera	mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication	Date d'ouverture des offres	date d'analyse des offres	Attribution du marche	Notification du marche	Reception du marche
1	Achat d'eclats de souches de bambous	54 256 000	Gouvernement	Projet de Production des Essences Forestières, Agroforestières, Autochtones et Médicinales	Marché ouvert	2024-07-04	2024-07-17	2024-07-20	3 Aout 2024	4 Aout 2024	5 Aout 2024	2024-08-29	25-sept-24
2	achat des réactifs pour le laboratoire de Jabe	15 856 000	Gouvernement	Projet de Protection des Terres face aux Cgangement climatique	Marché ouvert	2024-10-15	2024-10-22	2024-10-23	7 Decembre 2024	8 Decembre 2024	15 Decembre 2024	19 Decembre 2024	02-janv-25
3	Achat du matériel aratoire et intrant des pepinières	25 396 000	Gouvernement	Projet de Production des Essences Forestières, Agroforestières, Autochtones et Médicinales	Marche ouvert	2024-07-04	2024-07-17	2024-07-20	3 Aout 2024	4 Aout 2024	5 Aout 2024	2024-08-29	07-sept-24
4	Achat des consommables de bureau	12 500 000	Gouvernement	Frais de fonctionnement de l'OBPE	Demande de cotation	2024-07-10	2024-07-20	2024-07-21	4 Aout 2024	7 Aout 2024	14-juil-24	2024-07-17	2 Aout 2024
5	Achat du materiel d'entretien du parc informatique	12 500 000	Gouvernement	Frais de fonctionnement de l'OBPE	Demande de cotation	2024-07-10	2024-10-20	2024-10-21	2024-11-04	2024-11-07	14-nov-24	2024-11-17	04dec2024
6	Achat du materiel d'entretien des locaux et sanitaires	12 500 000	Gouvernement	Frais de fonctionnement de l'OBPE	Demande de cotation	2024-11-15	2024-11-22	2024-11-23	7 Decembre 2024	8 Decembre 2024	15 Decembre 2024	19 Decembre 2024	02-janv-25
7	Achat des fournitures de bureau	12 500 000	Gouvernement	Frais de fonctionnement de l'OBPE	Demande de cotation	2025-01-03	2025-01-10	2025-01-11	2025-01-25	2025-01-26	1 Fevrier 2025	2025-03-02	04-mars-25
8	Fourniture du service de maintenance informatique	7 600 000	Gouvernement	Frais de fonctionnement de l'OBPE	Demande de cotation	2024-07-10	2024-07-20	2024-07-21	4 Aout 2024	7 Aout 2024	14-juil-24	2024-07-17	2 Aout 2024
9	Forniture du service d'assurance du charroi	6 000 000	Gouvernement	Frais de fonctionnement de l'OBPE	Demande de cotation	2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	2024-07-26	2024-07-26	31 Juillet 32024	1 Aout 2024	16 Aout 2024

10	Fourniture du service de maintenance du logiciel Saage Sari	3 000 000	Gouvernement	Frais de fonctionnement de l'OBPE	Demande de cotation	2024-07-10	2024-07-20	2024-07-21	4 Aout 2024	7 Aout 2024	14-juil-24	2024-07-17	2 Aout 2024
11	Fourniture du service de maintenance des équipements de froid	4 000 000	Gouvernement	Frais de fonctionnement de l'OBPE	Demande de cotation	2024-07-10	2024-07-20	2024-07-21	4 Aout 2024	7 Aout 2024	14-juil-24	2024-07-17	2 Aout 2024
12	Fourniture de la connection internet	25 833 268	Gouvernement	Frais de fonctionnement de l'OBPE	Marche ouvert	2024-10-15	2024-10-22	2024-10-23	7 Decembre 2024	8 Decembre 2024	15 Decembre 2024	19 Decembre 2024	02-janv-25
13	achat de des pneus pour vehicules	12 500 000	Gouvernement	Frais de fonctionnement de l'OBPE	Demande de cotation	2024-11-15	2024-11-22	2024-11-23	7 Decembre 2024	8 Decembre 2024	15 Decembre 2024	19 Decembre 2024	02-janv-25
14	Fourniture d'equipements des pour la centrale des Graines	1 712 000	Gouvernement	Projet de Production des Essences Forestières, Agroforestières, Autochtones et Medicinales	Demande de cotation	2024-07-10	2024-07-20	2024-07-21	4 Aout 2024	7 Aout 2024	14-juil-24	2024-07-17	2 Aout 2024
15	Achat des cosommables de la Coordination Nationale d la COMIFAC	12 500 000	Gouvernement	Appui à la Coordination Nationale de la COMIFAC	Demande de cotation	2024-09-15	2024-09-15	2024-09-15	2024-09-25	2024-09-27	2024-09-27	2024-09-27	le 25/9/2024
16	Achat de produits de visibilité de la COMIFAC	8 200 000	Gouvernement	Appui à la Coordination Nationale de la COMIFAC	Demande de cotation	2025-01-15	2025-01-15	2025-01-15	2025-01-25	2025-01-27	2025-01-27	2025-01-27	le 25/2/2025
17	Achat du materiel et equipement de surveillance, de contrôle et de mise en quarantaine des espèces importées et	14 300 000	Gouvernement	Projet de Production des Essences Forestières, Agroforestières, Autochtones et Medicinales	Demande de cotation	2025-01-15	2025-01-15	2025-01-15	2025-01-25	2025-01-27	2025-01-27	2025-01-28	le 30/3/2025