

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'O.H.P, EXERCICE 2024-2025

Titre du programme	No	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu	Source de financement	Confection du DAO/spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE PALMIER A L'HUILE: 1 475 000 000 Fbu	1	Fourniture de 100 000 graines germées de palmier à huile	AOO	620 000 000	BGE	02/07/2024-31/7/2024	2024-08-14	2024-08-16	2024-09-18	2024-09-19	2024-10-04	2024-10-24	2025-02-24
	2	Fourniture de 33 500 kg d'engrais chimiques	AOO	139 360 000	BGE	02/07/2024-31/7/2024	2024-08-14	2024-08-16	2024-09-17	2024-09-18	2024-10-03	2024-10-23	2025-01-23
	3	Fourniture de 101 781 grands sachets biodégradables	AOO	101 781 000	BGE	02/07/2024-31/7/2024	2024-08-14	2024-08-16	2024-09-17	2024-09-18	2024-10-03	2024-10-23	2025-02-23
	4	Fourniture de 804 kg des produits phytosanitaires	AOO	28 140 000	BGE	02/07/2024-31/7/2024	2024-08-08	2024-08-09	2024-08-30	2024-09-02	2024-09-09	2024-09-19	2024-11-19
	5	Fourniture de 200 tonnes du fumier de ferme	AOO	14 000 000	BGE	02/01/2025-05/01/2025	2025-01-15	2025-01-17	2025-02-08	2025-02-09	2025-02-15	2025-02-25	2025-04-10
EQUIPEMENT DE L'OFFICE DE L'HUILE DE PALME: 172 062 000Fbu	6	Achat de deux kit de matériel agricole	AOO	18 000 000	BGE	02/07/2024-31/7/2024	2024-08-08	2024-08-09	2024-08-30	2024-09-02	2024-09-09	2024-09-19	2024-11-19
	7	Acquisition de deux motopompes et ses accessoires	AOO	16 000 000	BGE	02/07/2024-31/7/2024	2024-08-08	2024-08-09	2024-08-30	2024-09-02	2024-09-09	2024-09-19	2024-11-19
	8	Acquisition des portes métalliques pour Réhabilitation des barrages d'irrigation	AOO	20 000 000	BGE	02/07/2024-31/7/2024	2024-08-08	2024-08-09	2024-08-30	2024-09-02	2024-09-09	2024-09-19	2024-11-19

Le Directeur Général de l'OHP

