

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR  
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE  
PROVINCE MURAMVYA  
COMMUNE BUKEYE

**PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS MARCHES DE SERVICE,  
DES FOURNITURES, DES TRAVAUX ET DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

**EXERCICE BUDGETAIRE 2024-2025**

N°	Type de marche	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du Marché	Réception du marché
1.	Fournitures	Fourniture du matériel de bureau	DC	8700000	commune	25/6/2024	26/6/2024	26/6/2024	17/7/2024	17/7/2024	17/7/2024	22/7/2024	24/7/2024 24/10/2024 24/01/2025 24/04/2025
2		Fourniture des cartes de recharges et internet	DC	11 364 000	commune	20/6/2024	21/6/2024	22/6/2024	7/7/2024	7/7/2024	8/7/2024	8/7/2024	15/7/2024 15/10/2024 15/01/2025 15/04/2025
3		Fourniture des plants Forestiers(eucalyptus), Agro forestiers(grevilleas) et Fruitiers(avocat RUHERE)	DC	7 000 000	Commune	20/6/2024	21/6/2024	22/6/2024	7/7/2024	7/7/2024	8/7/2024	8/7/2024	2/11/2024
4		Equiper les ECOFO en bancs pupitres	DC	19 000 000	Commune	10/7/2024	10/7/2024	11/7/2024	21/9/2024	21/9/2024	22/9/2024	22/9/2024	20/10/2024
5	Constructi	Réhabilitation des salles de Classes	DC	5 300 000	commune	20/6/2024	21/6/2024	22/6/2024	7/7/2024	7/7/2024	8/7/2024	8/7/2024	25/9/2024

6	ons	Réhabilitation des salles de Classes	DC	5 300 000	commune	20/9/2024	21/9/2024	22/9/2024	7/10/2024	7/10/2024	8/10/2024	8/10/2024	25/2/2025
7		Réhabilitation des salles de Classes	DC	5 400 000	commune	20/1/2025	21/1/2025	22/1/2025	7/2/2025	7/1/2025	8/1/2025	8/1/2025	25/3/2025
8		Construire un bloc de six Latines/ ECOFO BUKWAVU	DC	5 000 000	Commune	6/7/2024	7/7/2024	8/7/2024	8/7/2024	8/7/2024	21/7/2024	21/7/2024	15/11/2024
9		Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toiture en tôles ou tuiles: réhabilitation de l'immeuble de l'ancien tribunal de résidence	DC	12 000 000	Commune	6/7/2024	7/7/2024	8/7/2024	8/7/2024	8/7/2024	21/7/2024	21/7/2024	15/11/2024
10		Construire 2 bureaux zonaux	AAON	440 000 000	FONIC	20/7/2024	21/7/2024	22/7/2024	7/8/2024	7/8/2024	8/8/2024	8/8/2024	10/11/2024
11		Mener une étude de réhabilitation de l'AEP Rugoma-Kiziguro	DC	3 750 000	Commune	20/6/2024	21/6/2024	22/6/2024	7/7/2024	7/7/2024	8/7/2024	8/7/2024	25/8/2024
12		Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	DC	15 900 000	Commune	5/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	30/03/2024
13		Construire un hangar au marché Kigufi	DC	5 000 000	Commune	20/8/2024	21/8/2024	22/8/2024	7/9/2024	7/9/2024	8/9/2024	8/9/2024	30/11/2024
14		Assister les personnes âgées	DC	6 000 000	Commune	5/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	30/12/2024

Fait à Bukeye, le ...../...../2024  
L'Administrateur Communal  
MITIMIGAMBA Raymond