

REPUBLIQUE DU BURUNDI



Ministère de l'Intérieur, de Développement
Communautaire et de la Sécurité Publique

Province Bururi

Commune Bururi

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES EXERCICES 2024-2025

N°	Intitulé du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation Du DAO	Date de publication du DAO	Dates d'ouverture des offres	Dates d'analyse du marché	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché	observation
1	Construction des bureaux zonaux	Appel d'offre ouvert national	Huit cents quatre-vingt millions francs Fbu(880 000 000 fbu)	Fonds de l'exercice 2024-2025 réservé sur le compte du FONIC	Le 2/7/2024	Le 9/07/2024	Le 12/08/2024	Le 18/07/2024	Le 23/07/2024	Le 2/08/2024	Le 16/08/2024	Le 15/11/2024	
2	construction des bureaux collinaires	Demande de cotation	Dix neuf millions deux cent milles(19 200 000)	Fonds propre de la commune exercice 2024-2025	Le 01/10/2024	Le 04/10/2025	Le 07/10/2024	Le 22/10/2024	Le 22/10/2024	Le 22/10/2024	Le 30/10/2024	Le 30/01/2025	
3	Fermeture de 24 salles de classes	Demande de cotation	Vingt millions de fbu (20 000 000 fbu)	Fonds propre de la commune exercice 2024-2025	Le 03/01/2025	Le 7/01/2025	Le 10/01/2025	Le 26/01/2025	Le 28/01/2025	Le 30/01/2025	Le 03/02/2025	Le 03/5/2025	

N°	Intitulé du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation Du DAO	Date de publication du DAO	Dates d'ouverture des offres	Dates d'analyse du marché	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché	observation
4	Fourniture des madriers et pour la réhabilitation des ponts de la commune	Demande de cotation	Quarante et un million neuf cent cinquante mille(41 950 000)	Fonds propre de la commune	Le 03/01/2025	Le 7/01/2025	Le 10/01/2025	Le 26/01/2025	Le 28/01/2025	Le 30/01/2025	Le 03/02/2025	Le 03/5/2025	
5	Fournitures des matériels pour réhabilitation des ponts	Demande de cotation	Douze million (12 000 000)	Fonds propre de la commune	Le 03/01/2025	Le 7/01/2025	Le 10/01/2025	Le 26/01/2025	Le 28/01/2025	Le 30/01/2025	Le 03/02/2025	Le 03/5/2025	
6	construction des bureaux collinaires	Demande de cotation	Dix neuf millions deux cent milles(19 200 000)	Fonds propre de la commune	Le 01/10/2024	Le 04/10/2025	Le 07/10/2024	Le 22/10/2024	Le 22/10/2024	Le 22/10/2024	Le 30/10/2024	Le 30/1/2025	

Fait à BURURI le/...../2024

L'Administrateur communal de Bururi

NIYONGABO Félix