



MINISTRE DE L'INTERIEUR,  
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE  
PROVINCE KIRUNDO  
COMMUNE BWAMBARANGWE

PLAN PREVISIONNEL DES PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2024-2025

<u>N</u> <u>O</u>	<u>OBJET DU</u> <u>MARCHE</u>	<u>MOD</u> <u>E DE</u> <u>PASS</u> <u>ATIO</u> <u>N</u>	<u>BUD</u> <u>GT</u> <u>PREV</u> <u>U</u>	<u>SOU</u> <u>RCE</u> <u>DE</u> <u>FINA</u> <u>NCE</u> <u>MEN</u> <u>T</u>	<u>DATE</u> <u>DE</u> <u>CONF</u> <u>CTION</u> <u>DU</u> <u>DAO</u>	<u>DATE</u> <u>D'APP</u> <u>ROBA</u> <u>TION</u> <u>DU</u> <u>DAO</u>	<u>DATE</u> <u>DE</u> <u>PBLIC</u> <u>ATION</u>	<u>DATE</u> <u>D'OUV</u> <u>ERTUR</u> <u>E DES</u> <u>OFFRE</u>	<u>DATE</u> <u>D'AN</u> <u>ALYS</u> <u>E</u> <u>DES</u> <u>OFFR</u> <u>ES</u>	<u>ATTRI</u> <u>BUTIO</u> <u>N DU</u> <u>MARC</u> <u>HE</u>	<u>NOTIFICATI</u> <u>ON DU</u> <u>MARCHE</u>	<u>RECEPTION</u> <u>DU</u> <u>MARCHE</u>
1	CONSTRUC TION DU BUREAU DE ZONE BUHORO	AOO N	220 000 000	FONIC	2/7/2 024	19/7/ 2024	23/7/ 2024	12/08 /2024	15/0 8/20 24	22/8/ 2024	30/8/2024	3/12/2024
2	CONSTRUC TION DU BUREAU DE ZONE KIMEZA	AOO N	220 000 000	FONIC	2/7/2 024	19/7/ 2024	23/7/ 2024	12/08 /2024	15/0 8/20 24	22/8/ 2024	30/8/2024	3/12/2024
3	CONSTRUC TION DU BUREAU DE ZONE BUGOROR A	AOO N	220 000 000	FONIC	2/7/2 024	19/7/ 2024	23/7/ 2024	12/08 /2024	15/0 8/20 24	22/8/ 2024	30/8/2024	3/12/2024
4	CONSTRUC TION DE DEUX BLOC LATRINE a4 PORTES VIDANGEA BLE AU LYCEE COMMUN AL BUDAHUN GA	AOO N	50 0 00 000	COM MUN E	2/9/2 024	19/9/ 2024	20/7/ 2024	8/8/2 024	12/8 /202 4	28/08 /2024	5/9/2024	6/12/2024

FAIT A BWAMBARANGWE LE... 3... /2024  
PAR ADMINISTRATEUR COMMUNAL  
Bernice MUKAKABANZA

