

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2024-2025

N°	Intitulé du marché	Source de financement	Budget / Montant estimé	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des Offres	Date d'analyse des Offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
1	Fourniture des matériels de bureau	budget propre de la commune	5 000 000	Marché à commande	15/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	2/8/2024	2/8/2024	5/8/2024	6/8/2024	les réceptions seront programmés au fur à mesure que nous établissons la commande
5	carburant et lubrifiant	budget propre de la commune	31 996 000	consultation écrite	15/07/2024	22/08/2024	23/07/2024	2/8/2024	2/9/2024	5/10/2024	6/08/2024	les réceptions seront programmés au fur à mesure que nous établissons la commande
7	Construction de 3 bureaux zonaux	Budget Général de l'Etat via FONIC	880 000 000	Appel d'offre ouvert	06/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	12/08/2024	13/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	2/12/2024
8	Fourniture des matériaux pour le parachevement de 3salles de classe de l'ECOFO Murama	Budget propre de la Commune	18,792,327	Marché à Commande	6/01/2025	10/01/2024	10/01/2025	13/01/2025	15/01/2025	16/01/2025	17/01/2025	les réceptions seront programmés au fur à mesure que nous établissons la commande



Fait à Gashoho le 16/01/2025
 L'Administrateur de la Commune GASHOHO,
 Faustin KABATESI