

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT

COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE

PROVINCE NGOZI

COMMUNE NGOZI

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024-2025

N°	Intitulé du Marché	Budget	Mode de passation	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Date d'attribution	Date de notification	Date de réception
1.	Fourniture des fer à béton (FAB) et ses accessoires pour l'immeuble multiservices	72 500 000	Appel d'offre local	Commune	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Septembre	Octobre	Octobre
2.	Fourniture du matériel d'équipement pour les bureaux de Zone Makaba, Mugomera, Mivo et Ngozi-Rural	10 000 000	Appel d'offre local	Commune	Septembre	Octobre	Octobre	Novembre	Novembre	Décembre	Décembre	Janvier

3.	Fourniture des Bancs pupitres	20 000 000	Appel d'offre local	Commune	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Septembre	Octobre	Décembre
4.	Fourniture du matériel de Bureau	17 016 744	Appel d'offre local	Commune	juillet	Juillet	Juillet	Aout	Aout	Aout	Aout	Aout
5.	Construction de bureaux collinaires	15 000 000	Appel d'offre local	Commune	Septembre	Octobre	Octobre	Novembre	Novembre	Décembre	Décembre	Décembre
6.	Aménagement de 5 sources d'eau potable	15 000 000	Appel d'offre local	Commune	Septembre	Octobre	Octobre	Novembre	Novembre	Décembre	Décembre	Février
7.	Construction d'un hangar pour le Marché Moderne de Mugomera	15 000 000	Appel d'offre local	Commune	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre
.8.	Construction des maisons pour les vulnérables	31 500 000	Appel d'offre local	Commune	Septembre	Octobre	Octobre	Novembre	Novembre	Décembre	Décembre	Décembre
9.	Construction d'un bloc latrines	20 000 000	Appel d'offre local	Commune	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Septembre	Octobre	Octobre
10.	Construction en extension de l'Ecofo Kambati	12 565 337	Demande de cotation	Commune	Juillet	Aout	Aout	Aout	Aout	Aout	Aout	Octobre
11.	Construction en extension de l'Ecofo Gihoma	25 000 000	Appel d'offre local	Commune	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre
12.	Construction des 6 bureaux Zonaux	1 320 000 000	Appel d'offre ouvert	Etat via Fonic	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Septembre	Octobre	Octobre

13.	Réhabilitation de 4 Ecoles(Lycée Communal urbain,Ecofo Buhiga,Nyaruntana,et Kabere	50 012 961	Appel d'offre local	Commune	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Septembre	Octobre	Octobre	Novembre
14.	Construction du pont reliant Makaba et Gihoma	60 000 000	Appel d'offre local	Commune	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Septembre	Octobre	Octobre	Novembre

Fait à Ngozi le / 08 / 2024

L'Administrateur Communal de Ngozi

BUCUMI Joseph Martin