



**MINISTERE DE L'INTERIEUR,
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE,
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE KIRUNDO
COMMUNE BUGABIRA**

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS,EXERCICE 2024-2025

N°	Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confectionnement du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture du DAO	Date d'analyse du DAO	Attribution du Marché	Notification du Marché	Réception du Marché	Observation
1	Construction du : Bureau de zone KIRI (lot1), bureau de zone KIYONZA (lot2),bureau de zone KIGINA(lot3),Bureau de zone NYAMABUYE(lot4),et bureau de zone KIGOMA(lot5)	Marché ouvert	1100000000	Etat via FONIC	01/7/2024	08/8/2024	09/8/2024	29/8/2024	30/8/2024	2/9/2024	03/9/2024	03/12/2024	
2	Achat des uniformes du personnel communal	Facture	1000000	Commune	03/3/2025	17/3/2025	19/3/2025	24/3/2025	27/3/2025	31/3/2025	6/4/2025	25/4/2025	
3	Achat du Matériel de bureau	Demande de cotation	3000000	Commune	12/7/2024	12/8/2024	15/8/2024	26/8/2024	27/8/2024	30/8/2024	02/9/2024	6/9/2024	
4	Machines et matériels technique (Achat 2 machines portables+ 2 imprimantes)	Facture	6400000	Commune	11/8/2024	13/8/2024	15/8/2024	15/9/2024	17/9/2024	20/9/2024	25/9/2024	05/10/2024	
5	Bâtiment sportif (achat filet pour volley Ball)	Facture	1000000	Commune	03/7/2024	17/7/2024	19/7/2024	24/7/2024	27/7/2024	31/7/2024	6/8/2024	25/8/2024	

