

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE DE KIRUNDO
COMMUNE DE BUSONI

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES REVISE

N°	OBJET DU MARCHE	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU	SOURCE DE FINANCEMENT	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE	DATE D'ANALYSE	ATTRIBUTION DU MARCHE	NOTIFICATION DU MARCHE	RECEPTION	OBSERVATIONS
1	Construction et équipements du bureau de zone BUSONI, MURORE, KABANGA, GISENYI, NYAGISOZI et MUKERWA	MARCHE OUVERT NATIONAL	1 320 000 000	GOUVERNEMENT	8/07/2024	22/07/2024	21/07/2024	21/8/2024	22/2/2023	27/08/2024	12/09/2024	15/12/2024	
2	Extension du CDS KARAGO	MARCHE OUVERT NATIONAL	333 201 353	GOUVERNEMENT	15/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	27/09/2024	27/09/2024	28/9/2024	16/10/2024	16/02/2024	
3	Fourniture de matériels de bureau	Demande de cotation	6 000 000	COMMUNE	1/8/2024	10/8/2024	24/8/2024	24/9/2024	25/9/2024	10/10/2024	25/11/2025	26/12/2024	

Fait à Busoni, le /07/2024

L'Administrateur communal

Richard NGABONZIZA