

**PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES PUBLICS A LA RNP, EXERCICE 2024-2025.**

N°	Intitulé	Type de marché	Budget prévu en FBU	Mode de passation	Préparation du DAO	AON DNCMP	Publication DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres	ANO DNCMP	Signature du contrat	Réception du matériel
1.	Fourniture des imprimés	F	250 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Marché à commande
2.	Fourniture du matériel de bureau	F	100 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Déc- 2024
3.	Fournitures de cinquante (50) machines compteuses de billet	F	100 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Déc- 2024
4.	Réhabilitation du bâtiment abritant le service charroi	T	100 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Déc- 2024
5.	Fourniture de trois(03) véhicules double cabine tropicalisés	F	531 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	janv-2025
6.	Fourniture et installation d'un GAB	F	160 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Févr-2025
7.	Fourniture du mobilier	F	250 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Déc-2024
8.	Fourniture des uniformes pour le personnel de la RNP	F	320 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Févr. 2025
9.	Fourniture du matériel et consommables informatiques	F	70 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Févr. 2025
10	Construction des bureaux postaux de MUSASA et MATANA	T	400 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Févr. 2025
11	Electrification de 50 bureaux postaux par le système photovoltaïque	F	1 250 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	janv-2025
12	Système de répllication et maintenance du progiciel bancaire	S	210 000 \$	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Juin-2025
13	Réhabilitation des bureaux postaux MURAMVYA, RUYIGI, BUKINANYANA et MUTAHO	T	200 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	janv-2025
14	Acquisition de dix(10) groupes électrogènes de 5KVA	F	80 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Déc- 2024
15	Archivage des pièces comptables d'avant 2020 à la RNP	S	200 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Mars 2025
16	Fourniture des boites d'archive et des étagères métalliques	F	100 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Déc- 2024
17	Fourniture et Formation sur la sécurité réseau	S	100 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Mars 2025
18	Acquisition de deux(02) serveurs et deux(02) onduleurs intérgents	F	150 000 000	AAOON	Juil- 2024	Aout 2024	Aout 2024	Sept-2024	Sept-2024	Oct-2024	Oct-2024	Févr-2025

**NB : Source de financement : Fond propre de la Régie Nationale des Postes, exercice 2024-2025.**