


REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTERE A LA PRESIDENCE CHARGE
DE LA BONNE GOUVERNANCE

INSPECTION GENERALE DE L'ETAT

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ETAT, EXERCICE 2019-2020

N°	Objet du marché	Mode de passation du marché	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché	Observation
1	Marché de maintenance des équipements informatiques et du câblage réseau	Demande de cotation (DC)	3 744 435 FBU	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE)	1/8/2019	5/8/2019	7/8/2019	16/8/2019	19/8/2019	4/9/2019	20/9/2019	25/9/2019	Le contrat est en cours de signature
2	Marché de maintenance du groupe électrogène, des climatiseurs, du central téléphonique et des installations électriques	DC	2 000 004 FBU	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE)	2/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	25/10/2019	30/10/2019	4/11/2019	8/11/2019	14/11/2019	
3	Marché pour la réfection de la maisonnette devant abriter les agents en charge de la sécurité de l'IGE	DC	3 000 000 FBU	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE)	2/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	25/10/2019	30/10/2019	4/11/2019	8/11/2019	29/11/2019	
4	Marché d'entretien du bâtiment abritant l'IGE (y compris les sanitaires)	DC	4 980 000 FBU	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE)	10/10/2019	4/11/2019	6/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	25/11/2019	28/11/2019	2/12/2019	
5	Marché de fourniture du matériel de bureau et du matériel de propreté	Appel d'offres ouvert National (AOON)	35 400 000 FBU	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE)	1/10/2019	24/10/2019	30/10/2019	20/11/2019	22/11/2019	29/11/2019	12/12/2019	27/12/2019	
6	Marché pour acquisition du mobilier de bureau (grande table pour salle des réunions et chaises)	AOON	22 000 002 FBU	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE)	4/10/2019	28/10/2019	6/11/2019	27/11/2019	29/11/2019	6/12/2019	20/12/2019	6/1/2020	

N°	Objet du marché	Mode de passation du marché	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché	Observation
7	Marché pour acquisition et installations des climatiseurs, des rideaux pour les bureaux et des moustiquaires pour les fenêtres	AOON	37 000 000 FBU	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE)	11/10/2019	4/11/2019	18/11/2019	4/12/2019	6/12/2019	13/12/2019	27/12/2019	13/1/2020	
8	Marché pour acquisition d'un Antivirus pour le serveur de l'IGE et les postes clients	DC	5 070 000 FBU	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE)	10/12/2019	26/12/2019	3/1/2020	13/1/2020	16/1/2020	24/1/2020	29/1/2020	3/2/2020	
9	Marché de fourniture des équipements (ordinateurs, imprimantes,) et des consommables informatiques	AOON	135 249 950 FBU	Budget de l'Etat (Subsides de l'IGE)	1/10/2019	28/10/2019	8/11/2019	6/12/2019	13/12/2019	23/12/2019	2/01/2020	30/3/2020	