

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
HOPITAL DE DEUXIEME REFERENCE DE NGOZI



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2020-2021

No	Intitulé du marché	Source de financement	Budget ou Montant estimé	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouvertures des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du Marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché	Observations
1	Fournitures des produits, petits matériels et instruments médico-chirurgicaux, accessoires pharmaceutiques et radio	Fonds propres de l'Hôpital	600000000	AOON	10/03/2021	22/03/2021	27/03/2021	17/04/2021	02/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	17/06/2021	Commande est mensuelle
	Achat du véhicule d'approvisionnement	Fond propre de l'hôpital	98000000	AON	10/11/2020	20/11/2020	25/11/2020	15/12/2020	30/12/2020	10/01/2021	20/01/2021	20/02/2021	
3	Achat des équipements biomédicaux	Fond propre de l'hôpital	373000000	AON	28/07/2020	07/08/2020	12/08/2020	01/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	01/10/2020	30/10/2020	Commande est trimestrielle
4	Achat des fournitures de bureaux, matériels et produits d'hygiène, les imprimés, Matériels de maintenance en plomberie et en électricités et autres fournitures	Fonds propres de l'Hôpital	200000000	AOON	01/03/2021	11/03/2021	16/03/2021	05/04/2021	21/04/2021	03/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	
5	Fourniture des réactifs et consommables de laboratoire	Fonds propres de l'Hôpital	200000000	AOON	10/03/2021	20/03/2021	25/03/2021	15/04/2021	03/05/2021	13/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	La commande est mensuelle
6	Fournitures de matériels et équipement informatiques	Fonds propres de l'Hôpital	40000000	AOON	10/02/2021	20/02/2021	25/02/2021	17/03/2021	02/04/2021	13/04/2021	19/04/2021	19/05/2021	La commande est semestrielle
7	Réhabilitation du service de laboratoire et salle de veille du service chirurgie	Fonds propres de l'Hôpital	50000000	AOC	25/08/2020	7/09/2020	14/09/2020	5/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	02/11/2020	02/12/2020	

8	Construction de l'incinérateur	Fonds propres de l'Hôpital	25000000	Entente directe															Consultation écrite à la DNCMP
9	Réhabilitation du clôture écroulée	Fonds propres de l'Hôpital	5000000	Demande de cotation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Consultation écrite aux candidats
10	Constructions des toilettes de certains services de l'Hôpital	Fonds propres de l'Hôpital	5000000	Demande de cotation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Consultations écrite aux candidats
11	Valorisation du patrimoine de l'Hôpital	Fonds propres de l'Hôpital	10000000	AOC	28/07/2020	07/08/2020	12/08/2020	01/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	01/10/2020	30/10/2020							
12	Maintenance des équipements biomédicaux	Fonds propres de l'Hôpital	10000000	AOC	28/07/2020	07/07/2020	12/07/2020	01/08/2022	15/09/2020	25/09/2020	01/09/2020	30/10/2020							
13	Achat du Logiciel de comptabilité	Fonds propres de l'Hôpital	5000000	Demande de cotation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Consultation écrite aux candidats
14	Renforcement des capacités du service de Maintenance	Fonds propres de l'Hôpital	5000000	Demande de cotation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Consultation écrites aux candidats
15	Achat d'une machine de production de l'oxygène et ses Accessoires	Fonds Propre	200000000	AOCN	01/04/2021	11/04/2021	16/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	03/06/2021	10/06/2021	09/07/2021							
16	Service de Gardiennage	Fonds propres de l'Hôpital	42000000	AOCN	30/07/2020	10/08/2020	14/08/2020	03/09/2020	18/09/2020	29/09/2020	05/10/2020	05/11/2020							
17	Achat de l'oxygène	Fond propre de l'hôpital	201240000	Entente Directe															Consultation écrite à la DNCMP
18	Achat d'un kit des crous verrouillés	Fonds propres de l'Hôpital	40000000	Entente Directe															Consultation écrite à la DNCMP

Fait à Ngozi, le 29/10/2020

Le Médecin Directeur de l'Hôpital de deuxième référence de Ngozi, ~~Dr. N. N. N.~~ Responsable des Marchés Publics

Dr Guillaume NTAWUKURIRAYO

