

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTERE DE L'INTERIEUR
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE DE MAKAMBA
COMMUNE DE MAKAMBA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHÉ EN COMMUNE DE MAKAMBA EXERCICE 2022-2023

N°	Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection des TDRs	Date d'approbation du TDR	Date de publication du TDR	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
1	Construction du hangar au marché KINOSO	Demande de cotation	20.000.000F	Fonds propres de la Commune	Du 03 au 17/06/2022	Du 20 au 24/06/2022	27/06/2022	27/07/2022	28/07/2022	01/08/2022	08/08/2022	19/09/2022	Sur les fonds propres de la Commune
2	Construction de l'AEP MUHOFO-RABIRO	Appel d'offre ouvert National	181 415 857 FBU	Gouvernement du Burundi via FONIC	Du 01 au 15/09/2022	Du 19 au 23/09/2022	26/09/2022	26/10/2022	27/10/2022	03/11/2022	11/11/2022	21/12/2022	DAP transmis au FONIC

3	Aménagement du Parking NYABUR UMBA	Appel d'offre ouvert National	243 592 695 FBU	Gouvernement du Burundi via FONIC	Du 02 au 16/01/2023	Du 23 au 27/01/2023	30/01/2023	28/02/2023	01/03/2023	08/03/2022	15/03/2022	20/04/2023	DAP transmis au FONIC
4	Extension et réhabilitation de l'ETMA MAKAMBA	Appel d'offre ouvert National	353611909 FBU	Gouvernement du Burundi via FONIC	Du 02 au 16/04/2023	Du 24 au 28/04/2023	30/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	08/06/2022	15/06/2022	29/06/2023	DAP transmis au FONIC

Fait à Makamba, le 21/08/2022

L'Administrateur Communal

PO: Convoiter chargé des questions Economiques, du Développement et des Statistiques

