

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

DIRECTORAT DE LUTTE CONTRE LE SID

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2017

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marchés	Notification du marché	Réception du marché	Observations
1	Achat des cartes de vaccination	AO O	50 000 000	B.O	14/01/2017	03/02/2017	07/02/2017	07/03/2017	21/03/2016	23/05/2016	25/05/2017	Début Septembre 2017	Budget en provenance de la ligne "achat des vaccins anti amaril"
2	Achat des vaccins anti Amaril	A.O.O	345 000 000	B.O	04/01/2017	24/01/2017	26/01/2017	28/02/2017	09/03/2017	24/05/2017	26/05/2017	fin Aout 2017	Rien à signaler
3	Achat Médicament ARV	A.O.I	1 400 000 000	B.O.	04/01/2017	24/01/2017	27/01/2017	15/03/2017	31/03/2016	28/05/2017	30/06/2017	Fin Septembre	Rien à signaler
4	Achat Materiel et Fourniture de Bureau pour le cabinet	A.O.O	38 697 273	B.O.	11/01/2017	27/01/2016	03/02/2017	07/03/2017	14/03/2017	02/05/2017	03/05/2017	début Juillet 2017	Transfert de crédit des lignes des achats de matériel de bureau du MSPLS vers la ligne achat matériel de bureau et fourniture de bureau au cabinet

5	Achat Carte CAM	A.O.O	40000000	B.O.	04/01/2017	24/01/2017	27/01/2017	02/03/2017	10/03/2017	10/05/2017	12/05/2017	mi septembre 2017	Ce budget (40000000 Fbu) est prélevé sur la ligne "Carte d'Assurance Maladie" destiné pour le paiement des soins des utilisateurs CAM
6	Achat Médicament contre les IO	A.O.O	403 650 000	B.O.	04/01/2017	27/01/2017	02/02/2017	03/03/2017	10/03/2017	10/05/2017	03/05/2017	Début Aout 2016	Rien à signaler
7	Appui aux associations des PVVIH.	A.O.O	180 000 000	B.O.	11/01/2017	26/01/2017	02/02/2017	07/03/2017	21/03/2017	15/05/2017	17/05/2017	mi Aout 2017	Rien à signaler
8	Achat des médicaments anti tuberculeux	A.O.O	125 000 000	B.O.	15/01/2017	03/02/2016	08/02/2017	09/03/2017	20/03/2017	12/05/2017	15/05/2017	mi Septembre 2017	Rien à signaler
9	Achat des contraceptifs pour le PNSR	A.O.O	108 000 000	B.O.	11/01/2017	27/01/2016	03/02/2017	07/03/2017	16/03/2017	15/05/2017	17/05/2017	mi Aout 2017	Rien à signaler
10	Achat des antipaludique simple,	A.O.I	800 000 000	B.O.	04/01/2017	20/01/2017	25/01/2017	16/03/2017	31/03/2016	29/06/2017	30/06/2017	Début Octobre 2017	Rien à signaler
11	Parachevement de l'Hopital MUSENYI	A.O.O	60 000 000	B.O.	16/01/2017	03/02/2017	08/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	27/05/2017	28/05/2017	fin Aout 2017	Rien à signaler
12	Maintenance des Equipement de l'Hopital	A.O.O	100 000 000	B.O.	27/01/2017	15/02/2017	20/02/2017	21/03/2017	20/04/2017	22/06/2017	23/07/2017	23/07/2017	Rien à signaler
13	Maintenance des équipements de l' HPRC (scaner et Hemodialyse).	A.O.O	150 000 000	B.O.	31/01/2017	16/02/2017	21/02/2017	23/03/2017	20/04/2017	23/05/2017	26/07/2017	31/12/2017	Rien à signaler